



Réunion de la CLÉ n° 1 « Des Prés aux Vignes » 13 octobre 2025 - 18h00 - Bligny-sur-Ouche

La séance a été présidée par Jacques Jacquenet, Président du SICECO Territoire d'Énergie Côte-d'Or et Jean-Noël Mory, Président de la CLÉ, qui remercient pour leur présence à la CLÉ, les Maires et les Délégués.

Les services du SICECO étaient représentés par :

- Jean-Michel Jeannin, Directeur Général des Services, Frédéric Spagnolo, Technicien, Alexandre Balestrucci, Chargé de projets Bois-Energie

L'entreprise titulaire du marché présente était :

- Entreprise Demongeot représentée par Eric Vieillard et David L'Excellent

L'exploitant des réseaux publics présent était :

- ENEDIS : Elodie Jagot

ACTUALITÉS :

Le Président Jacques Jacquenet débute sa présentation en remerciant les élus ainsi que les partenaires du SICECO pour leur présence aux Assises de l'Énergie du SICECO qui se sont tenues le 12 septembre dernier. Il rappelle que les Assises ont permis de dresser un constat de la situation et de l'importance des choix politiques et techniques, notamment pour les réseaux. Le rôle du SICECO est de garantir le service public de distribution de l'électricité, qui nécessite des investissements importants. Les enjeux énergétiques sont un sujet majeur à traiter avec l'ensemble des acteurs économiques et de la population qui jouent un rôle central dans la réduction de la consommation d'énergie.

Le Président est heureux de rappeler aux élus l'inauguration de la 1^{ère} centrale photovoltaïque portée par la SEML Côte-d'Or Energies dont le SICECO est actionnaire majoritaire. Il rappelle que le projet a été initié en 2019 et que d'autres projets sont actuellement en cours de réalisation.

Le Président informe les élus qu'il s'agit des dernières CLE avant les élections municipales et rappelle l'importance pour les communes d'avoir un Délégué SICECO qui remontent les informations en conseil municipal. Des réunions d'information relatives aux missions du SICECO et au rôle des délégués seront proposées.

I. PROGRAMMATION DE TRAVAUX

Interlocuteur technique SICECO : Frédéric Spagnolo, technicien : fspagnolo@siceco.fr -
06.75.58.05.67 - 03.80.50.08.89

A. Travaux sur le réseau électrique

Une information est faite sur l'évolution des Heures Pleines - Heures Creuses (HP/HC) qui vont progressivement basculer sur les après-midis où la production photovoltaïque est la plus forte. Les élus sont

également informés de la mise en place de coûts de relève pour les abonnés n'ayant toujours pas de compteur Linky.

Les élus sont informés que dans le cadre du renouvellement du marché de Petits travaux et Extension, le nombre de lots a été réduit de 8 à 6 afin de rééquilibrer les volumes d'affaires. Il est également indiqué que ce marché intégrera des prescriptions techniques renforcées en vue de la décarbonation des chantiers.

❖ Extensions du réseau électrique :

Les travaux d'extension programmés sont présentés.

Il est rappelé que dans le cas des extensions, les pétitionnaires sont invités à se manifester au plus tôt car les délais de raccordement peuvent être de plusieurs semaines et qu'ils nécessitent parfois des travaux complémentaires de renforcement augmentant les délais également.

Les communes de Saint-Romain et Chassagne-Montrachet demandent leur décompte de participation. Ils seront envoyés à ces deux communes rapidement.

❖ Enfouissements et renforcements de réseau :

Le SICECO présente les travaux en cours.

❖ Présentation ENEDIS:

Le SICECO réitère ses réserves concernant la rénovation programmée (remise à niveau des réseaux HTA en ne changeant que les pièces usagées) qui, outre des aspects comptables contestables, ne préparent pas les réseaux aux contraintes climatiques des 30 prochaines années.

La commune de Lacanche indique une problématique d'élagage d'arbres pour éviter que des branches n'entrent en contact avec des fils électriques et ne provoquent des coupures de courant. Le branchage touche déjà des fils à ce jour. Les troncs d'arbre concernés se situent sur la parcelle d'un agriculteur. ENEDIS indique de prendre directement contact avec eux, de faire une DT-DICT et surtout ne pas prendre d'initiative sans passer par ENEDIS.

La commune de Bligny-sur-Ouche salue et remercie ENEDIS pour son intervention rapide lors de la récente coupure électrique générale dans toute la commune et a des propos plus mitigés pour ORANGE et la fibre.

❖ Présentation GRDF :

GRDF reste le 1^{er} distributeur de gaz en France et constate une baisse des consommations sur les dernières années en lien avec la sobriété énergétique des ménages et le réchauffement climatique. GRDF indique que 6 méthaniseurs sont en production en Côte-d'Or et que 6 autres sont en cours d'étude ou de construction. Il convient donc de valoriser localement cette production de biogaz en achetant du gaz vert certifié sur ses factures de chauffage.

Un rappel est fait sur l'intérêt de transférer la compétence Gaz au SICECO, notamment pour atteindre un pouvoir de négociation important avec GRDF et l'Etat car les enjeux sur le basculement du gaz vers le biogaz sont très importants pour nos territoires. Rappel : le transfert de la compétence ne fait pas perdre d'argent à la commune, la redevance est reversée par le SICECO.

B. Travaux d'Eclairage Public

❖ Eclairage sportif

Une information spécifique est faite sur l'éclairage sportif et la fin des lampes à décharge en 2027. Les communes sont sensibilisées pour anticiper les travaux ou les interventions sur ces équipements d'au moins 2 000 € pour un projecteur, 50 000 € pour un stade 4 mâts et 8 projecteurs, ses données sont indicatives et peuvent varier selon la typologie et hauteur des mâts. Une alerte est également faite sur les contrôles de stabilité et de vétusté des mâts d'éclairage, notamment en lien avec des cas récents de chutes de mâts.

❖ Travaux en cours et programmation

Les programmes de travaux (en attente de validation, en cours, etc.) sont présentés.

La commune de Maligny doit confirmer au SICECO le maintien des travaux dans son budget.

II. ENERGIE

A. Suivi énergétique des bâtiments

Interlocuteurs techniques SICECO par EPCI :

- Guillaume Callet, Econome de flux, gcallet@siceco.fr pour le Pays d'Arnay Liernais
- Rémi Dumoulin, Econome de flux, rdumoulin@siceco.fr - 06.38.18.78.85 pour Pouilly en Auxois et Bligny sur Ouche
- Manon Ancery, Econome de flux : mancery@siceco.fr - 03.80.50.99.24 - 06.31.25.55.57 pour la Communauté d'Agglomération de Beaune Côte et Sud

❖ Bilan des études : audits énergétiques et remplacements de chaudières fioul/propane

Le SICECO rappelle qu'il est possible d'obtenir un accompagnement technique et financier sur les études : audit énergétique comprenant un état des lieux du bâti et des systèmes techniques, ainsi que des préconisations de travaux à mettre en œuvre ; remplacement de chaudière fioul ou propane par des PAC ou chaudière bois ainsi que la télégestion des équipements.

Un accompagnement travaux est également possible sur le plan financier avec des bonus selon les techniques employées (matériaux biosourcés, GTB-GTC, etc.). A ce jour, tous les dossiers déposés ont été validés.

B. Achat d'énergie

Interlocuteur technique SICECO : Christelle Gautheron, assistante : achats-energie@siceco.fr - 07.85.82.94.84 - 03.80.50.85.02

❖ Informations générales sur l'évolution des prix des énergies

Le SICECO informe les élus de la mise en place des nouveaux marchés à compter du 1^{er} janvier 2026 pour une période de 3 ans :

- Avec **ENGIE** pour les Bâtiments pour les Communes non éligibles au Tarif Réglementé de Vente (TRVe) : lot 1 pour les puissances souscrites > 36 kVA et lot 2 pour celles ≤ 36 kVA.
- Avec **OCTOPUS Energy** pour l'éclairage public de tous les membres (lot 4).

Il est précisé que le lot 3 correspondant aux Bâtiments des Communes éligibles au Tarif Réglementé de Vente (TRVe) n'a pas été consulté, les Bâtiments de ces Communes resteront donc au TRVe (puissances souscrites ≤ 36 kVA). Les Bâtiments de puissances souscrites > 36 kVA actuellement en marché chez EDF Groupement vont basculer au TRVe : le SICECO va accompagner les membres concernés dans cette démarche en novembre 2025. Si les prix des marchés deviennent intéressants par rapport au TRVe, le Groupement pourra lancer à tout moment la consultation du lot 3.

L'évolution des prix en électricité (hors TRVe) pour 2026 par rapport à 2025 est une baisse moyenne d'environ 10% sur les bâtiments mais une hausse de 18% sur l'éclairage public (prix très bas en 2025). Pour le gaz, on note une hausse de 4.5% liée à l'augmentation de l'acheminement malgré la baisse du prix de la molécule de gaz. Le SICECO informe également de la mise en place du mécanisme de Certificat de Production Biogaz (CPB) dès 2026 et de l'ETS2 (marché Carbone) prévue en 2027. Ces 2 mécanismes vont avoir tendance à augmenter d'ici à 2030.

Une nouvelle campagne d'adhésion au groupement gaz pour 2028-2030 est en cours jusqu'à avril 2026.

L'optimisation tarifaire en électricité sera finalisée en juin 2026, permettant de réaliser un gain de 300k €/an aux 103 membres concernés.

C. Energies renouvelables

❖ Photovoltaïque en toiture

Interlocuteurs techniques SICECO : Florian Blanchot, chargé de projet photovoltaïque, fblanchot@siceco.fr - 06.88.12.31.98 et Léo Foster, chargé de projet énergies renouvelables, lfoster@siceco.fr - 06.77.39.16.82

Le SICECO réalise gratuitement l'analyse d'opportunité en interne et externalise les études de faisabilité et de structure au sol (marchés SICECO) avec une aide de 50%

⇒ Différentes études sont en cours sur de l'autoconsommation collective patrimoniale.

La commune de Vandenesse-en-Auxois évoque un projet d'autoconsommation en PV.

Le SICECO va également proposer un marché pour la construction de centrales photovoltaïques toiture ou ombrière, via de la maîtrise d'ouvrage déléguée. L'objectif sera d'offrir un service complet pour faciliter l'émergence de projets en autoconsommation ou en vente totale.

La commune de Chaudenay-le-Château demande des explications sur la technique des batteries virtuelles en solaire et de la durée de vie des batteries. Le SICECO apporte une description de la technique et indique par ailleurs que la durée de vie des batteries physiques est de 5 à 7 ans mais attire l'attention sur les risques d'incendies et d'assurance de ces systèmes pouvant être onéreuse.

Les remarques, avis, ou propositions sont à transmettre directement au SICECO à l'adresse contact@siceco.fr ou par l'intermédiaire du Président de CLÉ.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président et le Président de CLÉ remercient les personnes présentes et lèvent la séance.

Établi le 14 octobre 2025

Le Président de la CLÉ,
Jean-Noël Mory



PJ au compte-rendu :

Diaporama présenté en réunion de CLÉ

Tableaux travaux et programmations ultérieures

Présentations ENEDIS et GRDF

Commune	Clé	Intitulé affaire	N° Affaire	Type de travaux	Phase
ANTIGNY LA VILLE	1	Changement de sources issues de commandes A et B	CS/054/A	Changement de source	Travaux terminés, réceptionnés
ARNAY LE DUC	1	Dépose PL rue docteur CHAUVEAU (repère X19)	DPL/007/A	Dépose points lumineux	Attente validation devis par commune
ARNAY LE DUC	1	Mise en valeur de la façade de la mairie	EP/1332/A	Mise en valeur	Report sur prog ultérieure
ARNAY LE DUC	1	Rénovation luminaires vétustes	EP/1424/A	Rénovation EP	Travaux en cours
ARNAY LE DUC	1	Rénovation des projecteurs et encastrés de sol "Place de Bonaventure des Périers"	EP/1296/A	Rénovation mise en valeur	Travaux en cours
AUBAINE	1	changement sources par des LED	CS/028/A	Changement de source	Travaux terminés, réceptionnés
AUXANT	1	Rénovation luminaires vétustes	EP/1533/A	Rénovation EP	Travaux en cours
AUXEY DURESSSES	1	Changement de sources des luminaires issus des cdes A-E et F	CS/050/A	Changement de source	Travaux terminés, réceptionnés
AUXEY DURESSSES	1	Rénovation EP (2ème tranche)	EP/1437/A	Rénovation EP	Travaux terminés, réceptionnés
AUXEY DURESSSES	1	remplacement support bois X15 suite à vétusté	EP/1609/A	Rénovation EP	Travaux terminés, réceptionnés
BAUBIGNY	1	Rénovation 41 luminaires type boule (Evel et Orche)	EP/1171/A	Rénovation boules	Travaux en cours
BESSEY LA COUR	1	Rénovation EP (1ère tranche) "Chancelay" et "Bessey B"	EP/1458/A	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
BLIGNY SUR OUCHE	1	Dépose des projecteurs du toit de la mairie	DPL/001/A	Dépose points lumineux	Travaux en cours
BLIGNY SUR OUCHE	1	remplacement des supports bois J4 et J5 suite à vétusté	EP/1596/A	Rénovation EP	Travaux en cours
CHASSAGNE MONTRACHET	1	Rénovation EP "route de Santenay" issu de la Cde B	EP/1602/A	Rénovation EP	Travaux en cours
CHAZILLY	1	Rénovation sur poste C	EP/1563/A	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
COLOMBIER	1	Rénovation EP "Hameau de Pont d'Ouche"	EP/1572/A	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
COMMARIN	1	Rénovation EP	EP/1434/A	Rénovation EP	Travaux en cours
CRUGEY	1	Rénovation EP issue de la commande A (1ère tranche)	EP/1466/A	Rénovation EP	Chiffrage en cours
CULETRE	1	Rénovation EP	EP/1440/A	Rénovation EP	Travaux en cours
FOISSY	1	Dépose des 5 projecteurs de mise à valeur de l'église issus de la commande E	DPL/011/A	Dépose points lumineux	Annulé
FOISSY	1	Rénovation EP issue de la commande D (3ème tranche)	EP/1194/A	Rénovation EP	Travaux en cours
LACANCHE	1	Rénovation des luminaires sur supports béton issus de la cde F "Hameau de Serve"	EP/1348/A	Rénovation EP	Travaux en cours
LUSIGNY SUR OUCHE	1	Dépose luminaire A 13 "impasse du Cosaque"	DPL/006/A	Dépose points lumineux	Travaux terminés, réceptionnés

Commune	Clé	Intitulé affaire	N° Affaire	Type de travaux	Phase
MACONGE	1	Rénovation des luminaires issus de la cde A et mise aux normes électriques (1ère tranche)	EP/1403/A	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
MACONGE	1	remplacement support bois B14 suite à vétusté	EP/1593/A	Rénovation EP	Travaux terminés, réceptionnés
MAGNIEN	1	Remplacement poteau bois défectueux repère K6	EP/1590/A	Rénovation EP	Travaux en cours
MEILLY SUR ROUVRES	1	Modification de l'éclairage sur la façade la mairie	EP/1579/A	EP	Travaux terminés, réceptionnés
MEILLY SUR ROUVRES	1	Rénovation des luminaires par des LED (2ème tranche)	EP/1580/A	Rénovation EP	Travaux en cours
MELOISEY	1	Changement de sources issues des cdes B et F	CS/051/A	Changement de source	Attente validation devis par commune
MELOISEY	1	Mise aux normes coffret E	EP/1554/A	Rénovation coffret	Attente validation devis par commune
MEURSAULT	1	Reprise EP coffret O "Rue de la Gare" (RD23)	EP/1616/A	EP	Travaux en cours
MEURSAULT	1	Mise en valeur des murets "Place de l'Europe"	EP/1608/A	Mise en valeur	Travaux terminés, réceptionnés
MEURSAULT	1	Mise en place boucle de détection sortie domaine Latour	SIGN/015/A	Modification des feux	Travaux en cours
MEURSAULT	1	Changement des plateaux LED en 2400°K	EP/1610/A	Rénovation EP	Chiffrage en cours
MEURSAULT	1	Rénovation EP (2ème tranche)	EP/1416/A	Rénovation EP	Travaux en cours
MONTCEAU ECHARNANT	1	Extension EP "Chemin rural dit du Saut"	EP/1208/A	Eclairage autonome	Report sur prog ultérieure
MUSIGNY	1	remplacement support bois A26 suite à vétusté	EP/1591/A	Rénovation EP	Travaux en cours
NOLAY	1	Changement de sources issues des commandes	CS/061/A	Changement de source	Travaux terminés, réceptionnés
NOLAY	1	Dépose de points lumineux issus des commandes C-D-T	DPL/003/A	Dépose points lumineux	Travaux terminés, réceptionnés
NOLAY	1	Extension EP passage piétons accès parking "Chapelle Saint Pierre"	EP/1557/A	EP sécuritaire	Report sur prog ultérieure
NOLAY	1	Mise en place d'un système de gestion de l'éclairage public "RD963 et du centre bourg"	EP/1377/A	Rénovation coffret	Chiffrage en cours
NOLAY	1	remplacement des supports bois D34 - D38 et D39 suite à vétusté	EP/1597/A	Rénovation EP	Annulé
NOLAY	1	Rénovation EP (2ème tranche)	EP/1527/A	Rénovation EP	Travaux en cours
NOLAY	1	Rénovation EP éclairage terrain de football	EP/1120/A	Rénovation sport	Travaux terminés, réceptionnés
NOLAY	1	Eclairage d'un city stade	EP/1589/A	Sport	Annulé
PAINBLANC	1	remplacement support bois E08 suite à vétusté	EP/1595/A	Rénovation EP	Travaux en cours
POMMARD	1	Mise en place d'un coffret forain "rue Notre Dame/Place de l'église"	EP/1555/A	Borne forain	Attente validation devis par commune
PULIGNY MONTRACHET	1	Changement de sources lumineuses fonctionnels de moins de 20 ans	CS/059/A	Changement de source	Travaux terminés, réceptionnés

Commune	Clé	Intitulé affaire	N° Affaire	Type de travaux	Phase
PULIGNY MONTRACHET	1	Dépose de points lumineux place du monument	DPL/013/A	Dépose points lumineux	Travaux terminés, réceptionnés
PULIGNY MONTRACHET	1	Rénovation luminaires type boule "Place du monument"	EP/1181/A	Rénovation boules	Travaux en cours
ROUVRES SOUS MEILLY	1	Changement de source issues des Commune A et B	CS/058/A	Changement de source	Annulé
ROUVRES SOUS MEILLY	1	Dépose des installations de mises en lumière du lavoir et de la chapelle	DPL/012/A	Dépose points lumineux	Travaux terminés, réceptionnés
ROUVRES SOUS MEILLY	1	rénovation EP sur coffret A	EP/1604/A	Rénovation EP	Chiffrage en cours
ROUVRES SOUS MEILLY	1	remplacement des supports bois A27et B24 suite à vétusté	EP/1592/A	Rénovation EP	Travaux en cours
ROUVRES SOUS MEILLY	1	Rénovation des projecteurs repères A18 - A24	EP/1603/A	Rénovation mise en valeur	Annulé
SAINT AUBIN	1	Rénovation EP (1ère tranche)	EP/1483/A	Rénovation EP	Travaux en cours
SAINT PIERRE EN VAUX	1	Rénovation de la mise en valeur des projecteurs de l'église D1 - D2	EP/1585/A	Rénovation mise en valeur	Travaux terminés, réceptionnés
SAINTE SABINE	1	remplacement support bois E03 suite à vétusté	EP/1594/A	Rénovation EP	Travaux en cours
SANTENAY	1	Dépose de PL MEV église Notre Dame de Rosaire	DPL/005/A	Dépose points lumineux	Report sur prog ultérieure
SANTENAY	1	MEV de l'église Notre Dame du Rosaire	EP/1587/A	Mise en valeur	Report sur prog ultérieure
THOREY SUR OUCHE	1	Dépose des projecteurs autour de l'église	DPL/015/A	Dépose points lumineux	Attente validation devis par commune
THOREY SUR OUCHE	1	Rénovation EP "Thorey Bas" (2ème tranche)	EP/1544/A	Rénovation EP	Travaux en cours
VAL MONT	1	Changement de sources issues des Cdes C-E-I	CS/053/A	Changement de source	Attente validation devis par commune
VOUDENAY	1	Rénovation EP "hameaux du Château et de Sasange" issue des cdes A et G (4ème tranche)	EP/1357/A	Rénovation EP	Travaux en cours

Clé	Commune	Date demande	Intitulé affaire	Montant des travaux	N° Affaire	Type de travaux
1	ARNAY LE DUC	16/02/2022	Mise en valeur de la façade de la mairie	20 000	EP/1332/A	Mise en valeur
1	AUXEY DURESSES		Rénovation ep 3ième tranche hameau de Melin	25 000	EP/1618/A	Rénovation EP
1	BAUBIGNY	06/06/2025	Rénovation des luminaires issus cde E à Evelle	30 000	EP/1612/A	Rénovation EP
1	BESSEY LA COUR	21/10/2024	Rénovation EP (2ème tranche)	21 000	EP/1459/A	Rénovation EP
1	BLIGNY SUR OUCHE	11/03/2025	Rénovavtion des luminaires fonctionnels issus des Cdes E-D-A route de Beaune	35 000	EP/1605/A	Rénovation EP
1	CREANCEY	21/08/2023	Rénovation EP (1ère tranche)	40 000	EP/1519/A	Rénovation EP
1	CRUGEY	16/12/2024	Rénovation des coffrets de commandes EP	12 500	EP/1588/A	Rénovation coffret
1	CUSSY LE CHATEL		Rénovation EP	13 000	EP/1431/A	Rénovation EP
1	ESSEY	21/08/2023	Rénovation EP (1ère tranche)	28 000	EP/1475/A	Rénovation EP
1	LACANCHE	06/04/2022	Rénovation luminaires sur supports béton issus de la cde F "Hameau de Serve"	12 000	EP/1350/A	Rénovation EP
1	LE FETE	02/03/2023	Rénovation des luminaires issus des cdes A et B	30 000	EP/1288/A	Rénovation EP
1	MALIGNY	21/08/2023	Rénovation EP (2ème tranche)	35 000	EP/1490/A	Rénovation EP
1	MEURSAULT		Restitution EP "Rues de Martray et de Mazeray" issue du poste LA VELLE	20 000	EP/1286/A	Restitution EP
1	NOLAY	21/08/2023	Rénovation EP (3ème tranche)	76 000	EP/1528/A	Rénovation EP
1	NOLAY	02/02/2018	Rénovation de l'éclairage du terrain de tennis	20 000	EP/1027/A	Rénovation sport
1	NOLAY	05/03/2024	Extension EP passage piétons accès parking "Chapelle Saint Pierre"	2 000	EP/1557/A	EP sécuritaire
1	SAINT AUBIN	21/08/2023	Rénovation EP (2ème tranche)	32 000	EP/1484/A	Rénovation EP
1	SAINT PRIX LES ARNAY	22/04/2025	Rénovation des luminaires (2ème tranche)	24 000	EP/1614/A	Rénovation EP
1	SANTENAY		Rénovation luminaire type boule (2ème tranche)	60 000	EP/1536/A	Rénovation EP
1	SANTENAY	27/06/2024	MEV de l'église Notre Dame du Rosaire	15 000	EP/1587/A	Mise en valeur
1	SANTENAY	05/08/2025	Rénovation des projecteurs des terrains de tennis	40 000	EP/1617/A	Rénovation sport
1	THOREY SUR OUCHE	25/10/2023	Rénovation EP "Hameaux de La Cure et Buisson" (3ème tranche)	20 000	EP/1545/A	Rénovation EP
1	THURY	21/08/2023	Rénovation EP issue des cdes C et H (1ère tranche)	18 000	EP/1501/A	Rénovation EP
				628 500		23

Commune	Clé	Affaire	N° Affaire	Montant Elec (TTC)	Statut	Période de travaux	Type d'affaire
NANTOUX	1	Dissimulation des réseaux "rue des Bidaudes", "Grande Rue" et "Rue Sous la	ER/518/A	91 000	Soldé	2025-février	Dissimulation
SANTENAY	1	Dissimulation des réseaux "Petite Rue" et "rue Chauchien"	ER/480/A	115 000	En cours	2025-mai	Dissimulation
CREANCEY	1	Dissimulation des réseaux issus postes Créancey et Château (1ère tranche)	ER/557/A	200 000	En cours	*2025	Dissimulation
POMMARD	1	Dissimulation des réseaux "Grande Rue", "rue du Pivrot" et "route d'Ivry"	ER/535/A	275 000	En cours	*2025	Dissimulation
CHASSAGNE MONTRACHET	1	Dissimulation BTA "route de Santenay" jusqu'à la rue du Chêne	ER/328/A	70 000		*2026	Dissimulation
MEURSAULT	1	Dissimulation des réseaux "rues de Mazeray et de la Velle" issues du poste "I	ER/483/A	120 000	En cours	*2026	Dissimulation
MEURSAULT	1	Dissimulation des réseaux "rues de Mazeray et de la Velle" issues du poste "I	ER/483/A	50 000	En cours	*2026	Dissimulation
SAINT ROMAIN	1	Dissimulation des réseaux "Rue du Dertre"	ER/549/A	80 000	Programmé	*2026	Dissimulation
SAINT SABINE	1	Dissimulation BT sortie côté Bligny sur Ouche	ER/203/A	110 000	En cours	*2026	Dissimulation
AUXEY DURESSES	1	dissimulation BT sur poste "Village"	ER/125/A	150 000		*2027	Dissimulation
POMMARD	1	Dissimulation BT "Rue de Francorchamps"	ER/238/A	40 000	Programmé	*2027	Dissimulation
ARNAY LE DUC	1	Dissimulation des réseaux "Rue Jean Moulin"	ER/289/A	150 000			Dissimulation
ARNAY LE DUC	1	Dissimulation des réseaux "Petite Rue de Mimeure" et "rue de la Flaine"	ER/527/A	50 000			Dissimulation
AUXEY DURESSES	1	dissimulation BT sur poste "grandes vignes"	ER/127/A	90 000			Dissimulation
AUXEY DURESSES	1	dissimulation BT "Eglise"	ER/124/A	90 000			Dissimulation
CUSSY LE CHATEL	1	Dissimulation BT "RD 14 b et rue Meusot"	ER/069/A	200 000			Dissimulation
LACANCHE	1	Dissimulation des réseaux "Grande Rue"	ER/449/A	90 000			Dissimulation
LONGECOURT LES CULETRES	1	Dissimulation BT dans le village	ER/231/A	90 000			Dissimulation
MACONGE	1	dissimulation BT "Place Etienne Dureux"	ER/151/A	115 000			Dissimulation
MAVILLY MANDELOT	1	Dissimulation BT "rue du Château", "Cours Canet" et "rue des Plantes"	ER/544/A	120 000	Annulé		Dissimulation
MAVILLY MANDELOT	1	Dissimulation BT "place de l'église", "rue Pagand" et "Grande Rue" - RD 111 -	ER/520/A	100 000			Dissimulation
MAVILLY MANDELOT	1	Dissimulation BT "Place de l'église" et "Grande Rue" - RD111 - issu du poste	ER/519/A	100 000			Dissimulation
MEURSAULT	1	Dissimulation des réseaux "rue du Pied de la Forêt" et "rue du Clos de Maizer	ER/529/A	50 000	Annulé		Dissimulation
MEURSAULT	1	Dissimulation BT de l'entrée de Meursault côté Tailly RN 74	ER/249/A	200 000			Dissimulation
MEURSAULT	1	Dissimulation BT "rue des Lilas" issue du poste "GUE DE BIZE"	ER/169/A	50 000			Dissimulation
MEURSAULT	1	Dissimulation BT "rue Charles Giraud"	ER/309/A	90 000			Dissimulation
NANTOUX	1	Dissimulation des réseaux "route de Bouze les Beaune"	ER/453/A	112 500			Dissimulation
VANDENESSE EN AUXOIS	1	Dissimulation des réseaux secteur "Lac de Panthier"	ER/421/A	80 000			Dissimulation
VIEVY	1	Renforcement BT issu du poste "CROIX"	ER/571/A	100 000			Dissimulation
VIEVY	1	Dissimulation BT dans le bourg	ER/208/A	90 000			Dissimulation
VOUDENAY	1	Extension BT pour l'alimentation de la maison de M. AUBRY	TB/512/A	14 000	Soldé	2025-avril	Extension
VANDENESSE EN AUXOIS	1	Extension BTS pour alimenter l'EARL des Ursins	TB/256/A	12 000	En cours	2025-juin	Extension
CREANCEY	1	Extension réseau BT pour alimentation d'un PMV sur A38	TB/524/A	40 000	En cours	*2025	Extension
ALLEREY	1	Extension BT pour l'alimentation d'un bâtiment existant	TB/511/A	12 000		*2026	Extension
AUBAINE	1	Passage TV en TB 36 KVA station de pompage de Crepey	TB/480/A	40 000		*2026	Extension
THOREY SUR OUCHE	1	passage TV Pompage source de la Corré en tarif bleu 36KVA	TB/493/A	40 000		*2026	Extension
BLIGNY SUR OUCHE	1	Passage TV en TB 36 KVA station de traitement des eaux	TB/478/A	25 000			Extension
CREANCEY	1	Extension BT pour l'alimentation du bâtiment existant de M. Cyril CAPLET	TB/509/A	10 000			Extension
LACANCHE	1	Extension BT pour l'alimentation d'une station d'épuration	TB/481/A	35 200			Extension
POMMARD	1	Extension BT pour l'alimentation de la construction de M. et Mme DERVAN	TB/508/A	8 000			Extension
PULIGNY MONTRACHET	1	Extension du réseau nécessaire à l'alimentation électrique d'un entrepôt vitico	TB/518/A				Extension
SAINT AUBIN	1	Extension du réseau BT nécessaire à l'alimentation électrique d'un de M. LAF	TB/519/A	12 000			Extension
SANTENAY	1	Extension HTA/BT pour alimentation électrique du "Moulin Sorine"	TB/521/A	170 000	Annulé		Extension
THOREY SUR OUCHE	1	Passage TV en TB 36 KVA station de pompage autoroute Creux Moreau	TB/479/A	40 000			Extension
LA ROCHEPOT	1	Renforcement poste N857	ER/564/A	115 000	En cours	2025-février	Renforcement
VIEVY	1	Renforcement poste Uchey	ER/575/A	10 000	Soldé	2025-juin	Renforcement
VIEVY	1	Renforcement du réseau BT issu du poste "THOREILLE"	ER/574/A	48 000	Soldé	2025-juin	Renforcement
VOUDENAY	1	Renforcement sur poste "Viscolon"	ER/561/A	200 000	En cours	2025-septembre	Renforcement
CHAUDENAY LE CHATEAU	1	Renforcement BT et création poste DP PRCS 160KVA "LINCHÉY"	ER/569/A	50 000	En cours	*2025	Renforcement
THURY	1	Renforcement du réseau BT issu du poste "PLESSIS"	ER/573/A	30 000	En cours	*2025	Renforcement
ALLEREY	1	Renforcement du réseau BT issu du poste "HUILLY"	ER/572/A	10 000	Programmé	*2026	Renforcement
MEURSAULT	1	Renforcement sur les postes Jacquemin et Les Castors	ER/594/A	100 000		*2026	Renforcement
ROUVRES SOUS MEILLY	1	Renforcement BT issu du poste "SUD"	ER/568/A	50 000	Programmé	*2026	Renforcement
AUBAINE	1	Renforcement BT issu du poste "FERME DE BAUGE"	ER/534/A	40 000			Renforcement
BAUBIGNY	1	Renforcement sur poste "Lavoir"	ER/591/A	70 000			Renforcement

Commune	Clé	Affaire	N° Affaire	Montant Elec (TTC)	Statut	Période de travaux	Type d'affaire
BAUBIGNY	1	Renforcement sur poste "ORCHE"	ER/559/A	58 400			Renforcement
BOUHEY	1	Renforcement sur poste BOUHEY	ER/584/A	30 000			Renforcement
BOUZE LES BEAUNE	1	Renforcement sur poste "Mairie"	ER/590/A	48 300			Renforcement
CIVRY EN MONTAGNE	1	Renforcement BT sur poste "CIVRY"	ER/565/A	10 000			Renforcement
CREANCEY	1	Renforcement au Hameau de Panthier	ER/436/A	65 000			Renforcement
FOISSY	1	Renforcement BTA issu de poste "SASOGE"	ER/528/A	35 000	Annulé		Renforcement
MACONGE	1	Renforcement poste MACONGE	ER/563/A	50 000			Renforcement
SAINT PIERRE EN VAUX	1	Renforcement BT sur poste DP H61 HTA/BT "VERNUSSE"	ER/566/A	40 000			Renforcement
SEMAREY	1	Mise à niveau de protection BT issu du poste "PONT"	ER/524/A				Renforcement
VANDENESSE EN AUXOIS	1	Renforcement BT T150²AL issu du poste "ESBORDES"	ER/551/A	14 000			Renforcement
VIEVY	1	Renforcement BT et mutation transfo "VISIGNOT"	ER/560/A	50 000			Renforcement
ARNAY LE DUC	1	Dissimulation FT "Rue de la Baignade"	FT/007/A	0			Réseau téléphonique
ARNAY LE DUC	1	Résorptions de fils nus "Rue Saulnier" sur poste "Brasserie"	ER/460/A	5 000	Programmé	*2025	Résorption fils nus
COMMARIN	1	Résorption fils nus "Hameau de Solle"	ER/488/A	28 500	En cours	*2025	Résorption fils nus
LACANCHE	1	Résorption fils nus "Hameau de Serves"	ER/493/A	40 000	Programmé	*2026	Résorption fils nus
MELOISEY	1	Résorption fils nus Poste Maitranceaux	ER/497/A	10 000	Programmé	*2026	Résorption fils nus
VIEVY	1	Résorption fils nus Poste AUXERAIN	ER/513/A	80 000	Programmé	*2026	Résorption fils nus
CHATEAUNEUF EN AUXOIS	1	Résorption fils nus sur poste "La Grande Vendue"	ER/578/A	15 000		*2027	Résorption fils nus
ARNAY LE DUC	1	Résorptions de fils nus "Rues Docteur Nasica" et "Jean Moulin" sur postes "Ci	ER/461/A	17 500			Résorption fils nus
ARNAY LE DUC	1	Résorptions de fils nus "Rue Jacques Seurre" sur poste "Jacques Seurre"	ER/462/A	21 750			Résorption fils nus
CUSSY LE CHATEL	1	Résorption fils nus "Rue du Moulin à Vent"	ER/489/A	18 000			Résorption fils nus
JOUEY	1	Résorption fils nus Poste Larrey	ER/491/A	25 000			Résorption fils nus
MACONGE	1	Résorption fils nus sur poste Maconges	ER/586/A	10 000			Résorption fils nus
PULIGNY MONTRACHET	1	Résorption fils nus Poste LES BOURGEOISES	ER/502/A	18 500			Résorption fils nus
THOMIREY	1	Résorption fils nus sur poste THOMIREY	ER/479/A	12 500			Résorption fils nus
VANDENESSE EN AUXOIS	1	Résorption fils nus Poste VANDENESSE	ER/511/A	9 500			Résorption fils nus
VIEVY	1	Résorption fils nus poste Thillot	ER/588/A	10 000			Résorption fils nus
			82	5 171 650			

Point sur les travaux d'extension des réseaux électriques CLE 1
Entreprise SERPOLLET CENTRE EST

Commune	Date de la demande	N° Affaire	Intitulé affaire	Montant affaire (HT)	Date OS Etude	Date OS Travaux	Commentaires
ALLEREY	12/09/2024	TB/511/A	Extension BT pour l'alimentation d'un bâtiment existant				En attente validation du devis par les clients
ARNAY LE DUC	30/09/2025	TB/526/A	Extension pour raccordement collège				Visite à programmer
AUBAINE	02/05/2023	TB/480/A	Passage TV en TB 36 KVA station de pompage de Crepey				Visite à programmer
BLIGNY SUR OUCHE	02/05/2023	TB/478/A	Passage TV en TB 36 KVA station de traitement des eaux				Visite à programmer
CREANCEY	13/08/2024	TB/509/A	Extension BT pour l'alimentation du bâtiment existant de M. Cyril CAPLET	9 000,00			En attente confirmation client
CREANCEY	07/07/2025	TB/524/A	Extension réseau BT pour alimentation d'un PMV sur A38	37 200,00	24/09/2025		Etude en cours
LACANCHE	03/05/2023	TB/481/A	Extension BT pour l'alimentation d'une station d'épuration				Visite à programmer
NOLAY	22/03/2022	TB/464/A	Extension HTA/BT pour l'alimentation d'un complexe sportif communautaire - Création d'un poste HTA/BT "CLOS CARNOT"	142 500,00	21/10/2024	22/04/2025	Travaux en cours
NOLAY	11/12/2024	TB/514/A	Extension BT pour l'alimentation du garage FOURRIER	31 000,00			Dossiers annulés
POMMARD	08/07/2024	TB/508/A	Extension BT pour l'alimentation de la construction de M. et Mme DERVAN				Visite à programmer
PULIGNY MONTRACHET	25/03/2025	TB/518/A	Extension du réseau nécessaire à l'alimentation électrique d'un entrepôt viticole				
SAINT AUBIN	21/06/2024	TB/519/A	Extension du réseau BT nécessaire à l'alimentation électrique d'un de M. LARUE				Visite à programmer
THOREY SUR OUCHE	02/05/2023	TB/479/A	Passage TV en TB 36 KVA station de pompage autoroute "Creux Moreau"				Visite à programmer
THOREY SUR OUCHE	30/08/2023	TB/493/A	passage TV Pompage source de la Corre en tarif bleu 36KVA				Visite à programmer
THURY	16/05/2023	TB/489/A	Passage TV en TB 36 KVA station d'épuration communautaire				Visite à programmer
VANDENESSE EN AUXOIS	07/12/2012 puis 19/11/2021	TB 256 A	Extension BTS pour alimenter l'EARL des Ursins	8 100,00	27/03/2025	02/06/2025	Travaux en cours
VOUDENAY	18/09/2024	TB/512/A	Extension BT pour l'alimentation de la maison de M. AUBRY	12 200,00	07/11/2024	07/04/2025	Travaux réceptionnés
18 AFFAIRES				240 000,00 €			

Travaux en cours

Etude en cours

Devis en attente de validation

Dossiers annulés

Travaux réceptionnés

Mise à jour le 06/10/2025