



Réunion de la CLÉ n° 1 « Des Prés aux Vignes » Lundi 14 octobre 2024 - 18h00 - Bligny-sur-Ouche

La séance a été présidée par Jacques Jacquenet, Président du SICECO Territoire d'Énergie Côte-d'Or et Jean-Noël Mory Président de la CLÉ 1, qui remercie pour leur présence, les Maires et les Délégués.

Les services du SICECO étaient représentés par :

- Pascaline Fisch, Responsable de la Cellule Energie, Frédéric Spagnolo, Technicien, Manon Ancery, Econome de flux

Les entreprises titulaires des marchés présentes étaient :

- Entreprise Demongeot représentée par Eric Horvat et David L'Excellent
- Entreprise Serpollet représentée par Sébastien Bertrand
- Entreprise Citelum représentée par Jean Ribeiro

Les exploitants des réseaux publics présents étaient :

- Enedis : Anthony Lhomme
- GrDF : François Gaillard

ACTUALITÉS :

Le Président Jacques Jacquenet débute sa présentation en rappelant les enjeux liés au changement climatique et à l'importance d'assister aux réunions du SICECO, notamment aux Assemblées Générales et aux Comités pour la prise des décisions majeures.

Le SICECO, Territoire d'Energie Côte d'Or, indique avoir déjà engagé une réflexion forte pour mettre en place le dispositif « budget vert » dont le but est de mieux intégrer les enjeux environnementaux dans le pilotage des politiques publiques dès 2024 pour les entités > 3 500 habitants avec une méthodologie évolutive.

Le Président fait un rappel sur le Congrès des maires ruraux qui s'est tenu fin septembre et qui a permis la signature d'un courrier en faveur de la mobilité au gaz pour faire du département de Côte d'Or un pionnier dans le développement de cette mobilité (avec des projets de stations d'avitaillement, mutation de flottes, etc.).

Le Président informe également de la mise en place d'un groupe de travail sur la pollution lumineuse qui a regroupé de nombreux acteurs départementaux, avec la volonté d'avoir une action à l'échelle régionale pour instaurer des changements significatifs dans les pratiques de l'éclairage afin d'atteindre les objectifs de réduction de moitié de la pollution lumineuse d'ici 2030.

I. PROGRAMMATION DE TRAVAUX

Interlocuteur technique SICECO : Frédéric Spagnolo, technicien : fspagnolo@siceco.fr - 06.75.58.05.67 - 03.80.50.08.89

A. Travaux sur le réseau électrique

Le bilan des travaux en cours ou programmés (extensions de réseaux, renforcements, résorptions de fils nus et enfouissements) est présenté. Un rappel est fait sur les travaux en tranchées remises. Ce sont les tranchées réalisées directement par les collectivités avec leur prestataire où le SICECO va modifier le formalisme administratif pour préciser la responsabilité de la bonne réalisation des travaux.

Un rappel est également fait sur le courrier envoyé à toutes les communes relatif à la modification de la RODP 'chantier' sur les travaux électriques. Les communes sont encouragées à valider cette délibération.

La commune de Saint-Aubin indique attendre une réponse depuis avril concernant un problème d'accès à des propriétés privée suite à la dépose d'un poste cabine haute. Le SICECO demande si la commune peut renvoyer sa demande (probablement une erreur d'adresse mail).

Quelques communes demandent que le modèle de délibération leur soit renvoyé.

❖ Extensions du réseau électrique :

Les travaux d'extension programmés sont présentés. Il est rappelé aux élus la modification des modalités de financement des extensions avec la suppression de la part à la charge de la commune qui est basculée sur le demandeur, même pour les raccordements particuliers, pour tous les permis accordés depuis le 10 septembre 2023.

La commune de Voudenay demande des précisions sur la localisation de l'extension.

❖ Enfouissements et renforcements de réseau :

Le SICECO présente les travaux en cours.

❖ Présentation ENEDIS (diapos en pièces jointes) :

Jean-François Biron, Interlocuteur Privilégié ENEDIS sur la CLE, rappelle les missions du concessionnaire et les diverses coordonnées et ressources accessibles aux élus.

Un zoom est fait sur les risques d'électrisation et d'électrocution à proximité des lignes HTA et de l'importance de respecter les consignes et distance de sécurité par rapport à ces réseaux.

La commune de Crugey demande pourquoi le poste source de Crugey n'a pas été renforcé malgré la mise à disposition d'un terrain à ENEDIS, en lien avec les difficultés de raccordement présentées. ENEDIS indique qu'il y a des contraintes foncières très importantes et des spécificités strictes des terrains.

❖ Présentation GRDF (diapos en pièces jointes) :

Un rappel est fait sur l'intérêt de transférer la compétence Gaz au SICECO, notamment pour maximiser les retours sur la redevance due par GRDF. M. Jacquenet rappelle les enjeux liés au développement du gaz et la signature d'un courrier au Congrès des maires pour que la Côte d'Or soit département pilote pour la mobilité liée au gaz avec de nombreux investissements sur le territoire, notamment en station d'avitaillement.

B. Travaux d'Eclairage Public

❖ Modification du règlement financier

Le SICECO a décidé d'augmenter les subventions pour les déposes de points lumineux en les portant à 80% (dossiers jusqu'à 15 000€).

La maintenance d'automne 2024 va commencer pour toutes les communes. Il est rappelé que les demandes de dépannages doivent être faites en priorité sur l'application SIG (<http://sig.siceco.fr/>) avec une définition du niveau d'urgence de la panne.

❖ Travaux en cours et programmation

Les programmes de travaux (en attente de validation, en cours, etc.) sont présentés. Il est précisé que quelques devis ont été validés par les communes.

La commune Magnien indique plusieurs pannes sur des luminaires ayant bénéficiés d'un changement de sources. L'entreprise indique qu'une reprise est en cours ; le SICECO a le dossier en suivi et a connaissance du problème sur plusieurs autres dossiers similaires.

La commune de Baubigny demande la programmation de 2 dossiers chiffrés en 2023. Le SICECO va actualiser les dossiers et revient rapidement vers la commune.

La commune de Vandenesse en Auxois indique avoir validé un devis en avril sans retour depuis. Le technicien précise n'avoir eu ce devis qu'en septembre.

Le SICECO indique également que lors de la maintenance, il n'y a pas de possibilité de vérification de la compatibilité des luminaires avec les nouvelles lampes Led. Cette intervention doit donc être préparée à l'avance pour que l'entreprise vienne avec le bon matériel (ballast, etc.) et fait l'objet de tournées spécifiques vu le nombre de luminaires à traiter. La subvention est aussi plus élevée qu'en maintenance. De plus, les caractéristiques photométriques de ces lampes sont très différentes des lampes à décharge. Les remplacer au coup par coup conduirait à une très forte hétérogénéité de l'éclairage (à la fois en intensité et en couleur). Par ailleurs, les changements de puissance occasionnés doivent se répercuter sur l'abonnement électrique qui nécessiterait des démarches administratives qu'il est plus efficace de mutualiser.

II. ENERGIE

Interlocuteur technique SICECO : Rémi Dumoulin, Conseiller en Energie Partagée : rdumoulin@siceco.fr – 06.38.08.78.85 - 03.80.50.99.03

A. Achat d'énergie

❖ Information générales sur l'évolution des prix des énergies

La procédure de rattachement de points de livraison est rappelée, en précisant bien que pour les bâtiments ≤ 36 kVA des communes éligibles au Tarif Réglementé de Vente (TRV), il n'y a pas besoin de transmettre à EDF Collectivités un ordre de service. Les ordres de services sont propres aux marchés du Groupement régional d'achats d'énergies (bâtiments > 36 kVA et éclairage public pour les communes éligibles au TRV). A noter que les coordonnées (tél et mail) sont différentes entre le service TRV et le service des marchés du Groupement.

Il est indiqué que les groupements d'achats sont renouvelés régulièrement avec la nécessité pour les communes de délibérer au besoin. Les réponses sont attendues pour la fin du mois au plus tard pour le renouvellement des adhésions au groupement avec Gaz de Bordeaux. Un rappel est également fait sur les modalités pour rattacher un PDL au groupement.

Il est également précisé qu'il est possible de prendre l'option « Garantie d'Origine » sur le gaz, permettant d'avoir une énergie garantie d'origine renouvelable avec un surcoût d'environ +15€/MWh (soit 30% du prix de référence).

L'état avait instauré plusieurs aides (amortisseur, bouclier tarifaire, etc.) qui a mené à de nombreuses erreurs de facturation en électricité. Le SICECO et le groupement d'achat sont concernés par ses erreurs et invitent les communes à être vigilantes sur leur propres factures. Il est également indiqué qu'il est possible et recommande de mettre en place des pénalités à l'encontre d'EDF, titulaire actuel.

Des précisions sont apportés pour l'attribution du nouveau marché gaz pour 2025-2027 et pour l'électricité pour 2026-2028. Se référer aux différents courriers, messages et services d'information du SICECO.

B. Energies renouvelables

❖ Poste « Les Générateurs »

Le dispositif « les Générateurs » est présenté aux élus. Ce sont des postes financés par les syndicats d'énergie de Bourgogne - Franche-Comté en partenariat avec l'ADEME qui accompagnent gratuitement les collectivités sur le photovoltaïque et l'éolien au début des projets pour voir les points clés, les problématiques, les actions sur le financement et surtout la maîtrise locale des projets.

La commune de Samerey va rencontrer la Société Vent d'Est courant novembre concernant un projet photovoltaïque au sol.

La commune de Saint Pierre-en-Vaux réfléchit à un projet de centrale photovoltaïque au sol sur du foncier communal de 6 ha suite à la clôture d'un bail agricole.

Le SICECO conseille à ces communes de solliciter l'accompagnement des « Générateurs ». Le 4ème poste « Générateur » qui arrive au SICECO le 12/11/2024 reprendra l'attache de la Commune en fin d'année.

❖ ZAER et accompagnement du SICECO

Le SICECO travaille actuellement sur des projets d'autoconsommation collective : une étude test est en cours à La Bussière sur Ouche et 21 autres communes du SICECO réparties sur tout le territoire pour vérifier l'intérêt, la faisabilité et les moyens à mettre en œuvre pour faire émerger ces projets.

En parallèle, une démarche de mobilisation pour le développement du photovoltaïque au sol et sur grandes toitures est en cours comprenant une étude d'opportunité, de préfaisabilité sur les sites réalisables et une étude de faisabilité complète pour les sites les plus pertinents, à l'échelle d'un EPCI.

Un rappel est fait sur la régie Côte d'Or Chaleur et la SEML Côte d'Or Énergies qui participent toutes deux à la réalisation et au financement de projets de développement des énergies renouvelables.

❖ Bois : Contrat de Chaleur Renouvelable et Régie

Le SICECO porte le Contrat de Chaleur Renouvelable territorial (CCRt) qui instruit directement les demandes des collectivités et des privés (hors particuliers). Le SICECO gère aussi le Fonds Chaleur de l'ADEME sur son territoire afin de mieux aider les petits projets qui ne sont pas éligibles au dispositif sans cette mutualisation. Les subventions délivrées s'adressent donc aussi bien aux collectivités qu'aux entreprises qui souhaitent changer leur mode de chauffage (bois, pompe à chaleur, eau chaude solaire).

❖ Suivi énergétique des bâtiments

Le SICECO rappelle la mise en place du décret éco-énergie tertiaire dont les grilles de réduction de consommation avance dans le temps et les surfaces des bâtiments concernés tendent à se réduire. Un nouveau décret BACS (Automatisation et Contrôle des Bâtiments Tertiaires) avec l'obligation des collectivités à s'équiper en système de télégestion. Le SICECO porte une réflexion sur la façon d'accompagner les collectivités sur ce télé pilotage rentable en seulement quelques années.

La commune de Painblanc indique un écart de prix important entre l'estimation du remplacement de la chaudière fioul indiquée dans l'analyse d'opportunité (100 000 €) et les 2 devis d'entreprise reçus (39 000 € au final pour une chaudière granulés), ce qui peut être bloquant pour les prises de décision d'investir.

De manière générale, le SICECO n'a pas détecté de grosses disparités de prix entre les estimations des bureaux d'études et les devis ou marchés de travaux. Le CEP va étudier ce cas particulier.

III. MOBILITÉ

❖ Étude « Infrastructures pour les Mobilités durables »

Le SICECO a lancé une étude relative aux Mobilités durables avec le Département afin d'estimer au mieux les besoins : les besoins ne concernent pas uniquement les stations de recharge électrique mais aussi les autres solutions de décarbonation (gaz, H2, et biocarburants) tout en veillant à ce que les réseaux pour l'approvisionnement de ces stations puissent suivre et que l'énergie utilisée soit renouvelable et locale.

Cette étude vise à définir un maillage cohérent de stations multi-énergies à partir de différents scénarios en fonction des solutions énergétiques à développer selon la typologie des véhicules d'ici 2030 ou 2035.

Les premiers résultats de cette étude sont présentés. Cette étude comprend un volet sur la précarité sociale et la précarité face à la mobilité pour la prendre en compte dans le déploiement des infrastructures nécessaires.

L'étude permettra également de réaliser le Schéma Directeur des Infrastructures de Recharges de Véhicules Electriques pour le territoire du SICECO.

IV. COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

❖ Gestion de la Redevance d'Occupation du Domaine Public

Lors des CLE précédentes, il avait été annoncé que le SICECO souhaitait mettre en place un nouveau service pour accompagner les communes à récupérer leur RODP auprès des opérateurs de communications électroniques. Ce service sera proposé aux communes début 2025, à travers un service payant.

Au-delà de ce service, le SICECO prévoit de lancer un travail d'identification des infrastructures d'accueil de communications électroniques des adhérents à la compétence 6.7 pour régulariser les occupations par les opérateurs présents dans ces infrastructures (versement de loyers).

Les remarques, avis, ou propositions sont à transmettre directement au SICECO à l'adresse contact@siceco.fr ou par l'intermédiaire du Président de CLÉ.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président, remercie les personnes présentes et lève la séance.

Établi le 15 octobre 2024

**Le Président de la CLÉ,
Jean-Noël Mory**

A blue ink signature of Jean-Noël Mory, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

PJ au compte-rendu :

Diaporama présenté en réunion de CLÉ

Tableaux travaux et programmations ultérieures

Présentations ENEDIS et GRDF

Commune	Clé	Intitulé affaire	N° Affaire	Confirmé	Type de travaux	Commentaire
ALLEREY	1	Rénovation des luminaires "Hameau de Angotte" (2ème tranche)	EP/1353/A	51 831	Rénovation EP	Travaux en cours
ANTHEUIL	1	Changement de sources sur luminaires de moins de 20 ans	CS/029/A	2 259	Changement de source	Travaux en cours
ARNAY LE DUC	1	Rénovation luminaires vétustes	EP/1424/A	33 952	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
ARNAY LE DUC	1	Rénovation des projecteurs et encastrés de sol "Place de Bonaventure des Périers"	EP/1296/A	2 656	Rénovation mise en valeur	Attente validation devis par commune
ARNAY LE DUC	1	Changement de sources	CS/035/A	4 169	Changement de source	Attente validation devis par commune
ARNAY LE DUC	1	Mise en valeur de la façade de la mairie	EP/1332/A	19 599	Mise en valeur	Chiffrage en cours
AUBAINE	1	changement sources par des LED	CS/028/A	3 000	Changement de source	Chiffrage en cours
AUXEY DURESSSES	1	Rénovation EP (1ere tranche)	EP/959/A	64 970	Rénovation EP	Travaux en cours
AUXEY DURESSSES	1	Changement de sources des liminaires issus de la commande D	CS/031/A	1 560	Changement de source	Travaux en cours
BLIGNY SUR OUCHE	1	Dépose des projecteurs du toit de la mairie	DPL/001/A	1 124	Dépose points lumineux	Attente validation devis par commune
BOUZE LES BEAUNE	1	Rénovation EP (1ère tranche)	EP/1401/A	26 535	Rénovation EP	Travaux terminés, à réceptionner
CHASSAGNE MONTRACHET	1	Rénovation projecteur pour mise en valeur de la façade de la mairie	EP/1534/A	5 620	Rénovation mise en valeur	Travaux terminés, réceptionnés
CHASSAGNE MONTRACHET	1	Rénovation des luminaires ussus de la commande A et B - Rue principale, Place de l'Europe, Petite Rue, rue du Nord, rue des carrières rue Notre Dame et Place Saint Martin	EP/1538/A	48 560	Rénovation EP	Travaux en cours
CHAZILLY	1	Rénovation des luminaires issus des commandes A et D	EP/1562/A	10 717	Rénovation EP	Travaux en cours
CORMOT VAUCHIGNON	1	Extension EP "Rue du Bout du Monde"	EP/1402/A	1 188	EP	Travaux en cours
CORPEAU	1	Dépose luminaire G15 "3 route d'Ebaty"	EP/1565/A	1 499	Dépose points lumineux	Travaux terminés, réceptionnés
CORPEAU	1	Changement des sources issus des Cdes A et E	CS/037/A	2 546	Changement de source	Travaux en cours
CREANCEY	1	Changement de sources	CS/043/A	7 024	Changement de source	Travaux en cours
CREANCEY	1	Changement des sources communautaires issues des Cdes F et M	CS/044/A	2 800	Changement de source	Attente validation devis par commune
CRUGEY	1	Changement de sources (repères B6-B7-B8-E8)	CS/015/A		Changement de source	Annulé
ESSEY	1	Mise en place 3 horloges astronomiques cdes B-D-E	EP/1548/A	1 966	Rénovation coffret	Attente validation devis par commune
FOISSY	1	Rénovation EP 31 PL issus des commandes B et C	EP/1193/A	26 331	Rénovation EP	Travaux terminés, réceptionnés
FOISSY	1	Ajout d'un point lumineux repère B5	EP/1561/A	1 188	EP	Travaux terminés, réceptionnés
JOUEY	1	Fourniture et déroulage câble EP 2 x16 ² AL sur PBA suite à la pose d'un compteur	EP/1552/A	6 466	EP sécuritaire	Travaux terminés, réceptionnés
LA BUSSIÈRE SUR OUCHE	1	Fourniture et pose 3 prises guirlandes (repères C5-B8-A23)	ILL/127/A	1 585	Prise illumination	Travaux en cours
LACANCHE	1	Rénovation des luminaires sur supports béton issus de la cde C "rues de Serve, des Genottes et des Angelots"	EP/1347/A	20 956	Rénovation EP	Travaux en cours
LACANCHE	1	Changement de sources	CS/036/A	6 452	Changement de source	Travaux en cours
MACONGE	1	Rénovation des luminaires issus de la cde C	EP/1405/A	14 357	Rénovation EP	Travaux en cours
MACONGE	1	Pose 1 PL autonome vers le point d'apport volontaire	EP/1407/A	3 775	Eclairage autonome	Travaux terminés, à réceptionner
MAGNIEN	1	Changement de sources	CS/034/A	14 058	Changement de source	Travaux terminés, à réceptionner
MEILLY SUR ROUVRES	1	Rénovation des luminaires par des LED (1ère tranche)	EP/1419/A	30 000	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
MEILLY SUR ROUVRES	1	Modifcation de l'éclairage sur la façade la mairie	EP/1579/A	2 000	EP	Etude à lancer

Commune	Clé	Intitulé affaire	N° Affaire	Confirmé	Type de travaux	Commentaire
MIMEURE	1	Rénovation de 56 PL dans le village (2ème tranche)	EP/1317/A		Rénovation EP	Annulé
MOLINOT	1	Changement de sources	CS/033/A	6 652	Changement de source	Attente validation devis par commune
MONTCEAU ECHARNANT	1	Extension EP "Chemin rural dit du Saut"	EP/1208/A	14 500	EP	Chiffrage en cours
NOLAY	1	Rénovation EP (1ère tranche)	EP/1526/A	65 680	Rénovation EP	Travaux en cours
NOLAY	1	Extension EP accès parking complexe sportif communautaire	EP/1276/A		EP	Report sur prog ultérieure
NOLAY	1	Rénovation EP éclairage terrain de football	EP/1120/A		Rénovation sport	Report sur prog ultérieure
NOLAY	1	changement sources par des LED	CS/027/A	4 363	Changement de source	Attente validation devis par commune
PULIGNY MONTRACHET	1	Rénovation 12 luminaires type boule "Place du monument"	EP/1181/A	14 400	Rénovation boules	Chiffrage en cours
SAINTE SABINE	1	Pose 1 prise guirlande "Place de Lassey" (route de Beaune)	ILL/126/A	794	Prise illumination	Travaux terminés, réceptionnés
SANTOSSE	1	Rénovation luminaire A22 suite à la chute du support bois	EP/1553/A	3 100	Rénovation EP	Travaux terminés, réceptionnés
SANTOSSE	1	Changement de sources 70w SHP par des sources LED 26W	CS/026/A	2 126	Changement de source	Attente validation devis par commune
THOREY SUR OUCHE	1	Rénovation EP "hameaux de Pont d'Ouche et Thorey Haut"	EP/1345/A	32 558	Rénovation EP	Travaux en cours
THOREY SUR OUCHE	1	Dépose de points lumineux Cdes A et F	EP/1560/A	2 159	Dépose points lumineux	Travaux terminés, réceptionnés
VANDENESSE EN AUXOIS	1	Changement de sources (repères D13-14-15-15 bis)	CS/016/A	923	Changement de source	Attente validation devis par commune
VANDENESSE EN AUXOIS	1	Rénovation 14PL issus de la cde F	EP/1162/A	18 325	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
VEUVEY SUR OUCHE	1	Changement des sources	CS/041/A	4 395	Changement de source	Attente validation devis par commune
VIEVY	1	Pose 1PL sur support "Hameau de Morey"	EP/1400/A	1 188	EP	Travaux en cours
VIEVY	1	Changement de sources Cde A - M - E	CS/032/A	1 632	Changement de source	Travaux en cours
VOUDENAY	1	Rénovation EP "hameaux Eglise et Belleneuve" et "Sivry" issue des cdes B et H (3ème tranche)	EP/1356/A	19 371	Rénovation EP	Travaux en cours
				612 909		

Commune	Clé	Entreprise	Affaire	N° Affaire	Montant Elec (TTC)	Type d'affaire
ALLEREY	1	SERPOLLET	Renforcement poste Allerey	NP/A	10 000	Renforcement
ARNAY LE DUC	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux "rues du Docteur Chauveau, de la Guiguetterie et du Lotisse	ER/526/A	80 000	Dissimulation
ARNAY LE DUC	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux "Petite Rue de Mimeure" et "rue de la Flaine"	ER/527/A	50 000	Dissimulation
ARNAY LE DUC	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux "Rue Jean Moulin"	ER/289/A	150 000	Dissimulation
ARNAY LE DUC	1	SERPOLLET	Dissimulation FT "Rue de la Baignade"	FT/007/A	0	Réseau téléphonique
ARNAY LE DUC	1	SERPOLLET	Résorption fils nus "Hameau de la Folie" sur poste "Folie"	ER/459/A	17 500	Resorption fils nus
ARNAY LE DUC	1	SERPOLLET	Résorptions de fils nus "Rue de la Guiguetterie" sur poste "Tannerie" et "Rue Saulnier" s	ER/460/A	17 500	Resorption fils nus
ARNAY LE DUC	1	SERPOLLET	Résorptions de fils nus "Rues Docteur Nasica" et "Jean Moulin" sur postes "Champ de l	ER/461/A	17 500	Resorption fils nus
ARNAY LE DUC	1	SERPOLLET	Résorptions de fils nus "Rue Jacques Seurre" sur poste "Jacques Seurre"	ER/462/A	21 750	Resorption fils nus
AUBAINE	1	SERPOLLET	Renforcement BT issu du poste "FERME DE BAUGE"	ER/534/A	40 000	Renforcement
AUBIGNY LA RONCE	1	SERPOLLET	Résorption fils nus poste LA CHASSAGNE	ER/554/A	145 000	Resorption fils nus
AUXEY DURESSSES	1	DEMONGEOT	dissimulation BT "Eglise"	ER/124/A	90 000	Dissimulation
AUXEY DURESSSES	1	DEMONGEOT	dissimulation BT sur poste "grandes vignes"	ER/127/A	90 000	Dissimulation
BAUBIGNY	1	SERPOLLET	Renforcement sur poste "ORCHE"	ER/559/A	58 400	Renforcement
BOUHEY	1	SERPOLLET	Renforcement sur poste BOUHEY	NP/A	30 000	Renforcement
CHASSAGNE MONTRACI	1	DEMONGEOT	Dissimulation BTA "route de Santenay" jusqu'à la rue du Chêne	ER/328/A	70 000	Dissimulation
CHASSAGNE MONTRACI	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux coeur du village "Rue Charles Paquelin" et "Place de l'Eglise	ER/478/A	133 000	Dissimulation
CHASSAGNE MONTRACI	1	SERPOLLET	Renforcement BT issu des postes "NOYER" et " MERDREAUX"	ER/553/A	12 000	Renforcement
CHAUDENAY LE CHATEA	1	DEMONGEOT	Renforcement BT et création poste DP PRCS 100KVA	ER/569/A	50 000	Renforcement
CIVRY EN MONTAGNE	1	SERPOLLET	Renforcement BT sur poste "CIVRY"	ER/565/A	10 000	Renforcement
CLOMOT	1	DEMONGEOT	Renforcement poste CHATEAU	ER/543/A	100 000	Renforcement
CLOMOT	1	SERPOLLET	Résorption fils nus poste Nord	ER/487/A	20 000	Resorption fils nus
CLOMOT	1	SERPOLLET	Renforcement poste MOULIN	ER/547/A	24 000	Resorption fils nus
COMMARIN	1	SERPOLLET	Résorption fils nus "Hameau de Solle"	ER/488/A	28 500	Resorption fils nus
CREANCEY	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux dans le village (1ère tranche)	ER/557/A	100 000	Dissimulation
CREANCEY	1	SERPOLLET	Renforcement au Hameau de Panthier	ER/436/A	65 000	Renforcement
CUSSY LE CHATEL	1	DEMONGEOT	Dissimulation BT "RD 14 b et rue Meusot"	ER/069/A	200 000	Dissimulation
CUSSY LE CHATEL	1	SERPOLLET	Résorption fils nus "Rue du Moulin à Vent"	ER/489/A	18 000	Resorption fils nus
ECUTIGNY	1	DEMONGEOT	Dissimulation BT autour de la mairie et sur la route de Bessey-la-Cour + "rue de la Cou	ER/457/A	87 000	Dissimulation
FOISSY	1	SERPOLLET	Renforcement BTA issu de poste "SASOGE"	ER/528/A	35 000	Renforcement
JOUEY	1	SERPOLLET	Résorption fils nus poste Blangey Bas	ER/490/A	23 000	Resorption fils nus
JOUEY	1	SERPOLLET	Résorption fils nus Poste Larrey	ER/491/A	25 000	Resorption fils nus
LA ROCHEPOT	1	SERPOLLET	Renforcement poste N857	ER/564/A	70 000	Renforcement
LACANCHE	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux "Grande Rue"	ER/449/A	90 000	Dissimulation
LACANCHE	1	SERPOLLET	Résorption fils nus "Hameau de Serves"	ER/493/A	25 000	Resorption fils nus
LONGECOURT LES CULÉ	1	DEMONGEOT	Dissimulation BT dans le village	ER/231/A	90 000	Dissimulation
MACONGE	1	DEMONGEOT	dissimulation BT "Place Etienne Dureux"	ER/151/A	115 000	Dissimulation
MACONGE	1	SERPOLLET	Renforcement poste MACONGE	ER/563/A	50 000	Renforcement
MAGNIEN	1	SERPOLLET	Renforcement BT "GAEC du Puiset" issu du poste "MAGNIEN"	ER/545/A	10 000	Renforcement
MAVILLY MANDELOT	1	DEMONGEOT	Dissimulation BT "rue du Château", "Cours Canet" et "rue des Plantes"	ER/544/A	120 000	Dissimulation
MAVILLY MANDELOT	1	DEMONGEOT	Dissimulation BT "Place de l'église" et "Grande Rue" - RD111 - issu du poste "MAVILL	ER/519/A	100 000	Dissimulation
MAVILLY MANDELOT	1	DEMONGEOT	Dissimulation BT "place de l'église", "rue Pagand" et "Grande Rue" - RD 111 - issu du	ER/520/A	100 000	Dissimulation
MELOISEY	1	SERPOLLET	Résorption fils nus Poste Maitranceaux	ER/497/A	5 750	Resorption fils nus
MEURSAULT	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux "rue du Pied de la Forêt" et "rue du Clos de Maizeray"	ER/529/A	50 000	Dissimulation
MEURSAULT	1	DEMONGEOT	Dissimulation BT issue du poste PTT "rue de Martray"	ER/570/A	50 000	Dissimulation
MEURSAULT	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux "rues de Mazeray et de la Velle" issues du poste " LA VELLE	ER/483/A	120 000	Dissimulation
MEURSAULT	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux "rues de Mazeray et de la Velle" issues du poste " LA VELLE	ER/483/A	50 000	Dissimulation
MEURSAULT	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux des rues "de Martray" et "de Mazeray" issue des postes CIM	ER/482/A	115 000	Dissimulation
MEURSAULT	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux "rue de Mazeray" issue du poste JACQUEMIN	ER/442/A	150 000	Dissimulation
MEURSAULT	1	DEMONGEOT	Dissimulation BT "rue des Lilas" issue du poste "GUE DE BIZE"	ER/169/A	50 000	Dissimulation

Commune	Clé	Entreprise	Affaire	N° Affaire	Montant Elec (TTC)	Type d'affaire
MEURSAULT	1	DEMONGEOT	Dissimulation BT "rue Charles Giraud"	ER/309/A	90 000	Dissimulation
MEURSAULT	1	DEMONGEOT	Dissimulation BT de l'entrée de Meursault côté Tailly RN 74	ER/249/A	200 000	Dissimulation
MEURSAULT	1	SERPOLLET	Renforcement BT issu du poste "JACQUEMIN"	ER/556/A	5 000	Renforcement
MOLINOT	1	SERPOLLET	Résorption fils nus postes GARE et BARBERET	ER/555/A	50 000	Resorption fils nus
MONTCEAU ECHARNAN	1	SERPOLLET	Résorption fils nus poste "GRANDMONT"	ER/443/A	24 000	Resorption fils nus
NANTOUX	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux "rue des Bidaudes", "Grande Rue" et "Rue Sous la Velle"	ER/518/A	85 000	Dissimulation
NANTOUX	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux "route de Bouze les Beaune"	ER/453/A	112 500	Dissimulation
POMMARD	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux "Grande Rue", "rue du Pivot" et "route d'Ivry"	ER/535/A	225 000	Dissimulation
POMMARD	1	DEMONGEOT	Dissimulation BT "Rue de Francorchamps"	ER/238/A	40 000	Dissimulation
POMMARD	1	DEMONGEOT	Dissimulation BT "Rue Notre Dame"	ER/237/A	80 000	Dissimulation
PULIGNY MONTRACHET	1	SERPOLLET	Résorption fils nus Poste LES BOURGEOISES	ER/502/A	18 500	Resorption fils nus
ROUVRES SOUS MEILLY	1	SERPOLLET	Renforcement du réseau BT issu du poste "SUD"	ER/568/A	50 000	Renforcement
SAINT ROMAIN	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux "Rue du Dertre"	ER/549/A	80 000	Dissimulation
SAINTE SABINE	1	DEMONGEOT	Dissimulation BT sortie côté Bligny sur Ouche	ER/203/A	110 000	Dissimulation
SANTENAY	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux "Petite Rue" et "rue Chauchien"	ER/480/A	120 000	Dissimulation
SEMAREY	1	SERPOLLET	Mise à niveau de protection BT issu du poste "PONT"	ER/524/A		Renforcement
THOMIREY	1	SERPOLLET	Résorption fils nus sur poste THOMIREY	ER/479/A	12 500	Resorption fils nus
THURY	1	SERPOLLET	Renforcement sur poste "PLESSIS"	NP/A	30 000	Renforcement
THURY	1	SERPOLLET	Renforcement sur poste "SEBILLE"	ER/533/A	24 000	Renforcement
VANDENESSE EN AUXOIS	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux "rue du 19 mars"	ER/450/A	55 000	Dissimulation
VANDENESSE EN AUXOIS	1	DEMONGEOT	Dissimulation des réseaux secteur "Lac de Panthier"	ER/421/A	80 000	Dissimulation
VANDENESSE EN AUXOIS	1	SERPOLLET	Renforcement BT T150 ² AL issu du poste "ESBORDES"	ER/551/A	14 000	Renforcement
VANDENESSE EN AUXOIS	1	SERPOLLET	Résorption fils nus Poste VANDENESSE	ER/511/A	9 500	Resorption fils nus
VIEVY	1	DEMONGEOT	Dissimulation BT dans le bourg	ER/208/A	90 000	Dissimulation
VIEVY	1	SERPOLLET	Renforcement sur poste THOREILLE	NP/A	25 000	Renforcement
VIEVY	1	SERPOLLET	Renforcement BT et mutation transfo "VISIGNOT"	ER/560/A	50 000	Renforcement
VIEVY	1	SERPOLLET	Résorption fils nus Poste AUXERAIN	ER/513/A	30 000	Resorption fils nus
VOUDENAY	1	DEMONGEOT	Renforcement sur poste Viscolon	ER/561/A	130 000	Renforcement
			78		5 018 900	

**Point sur les travaux d'extension des réseaux électriques CLE 1
Entreprise SERPOLLET CENTRE EST**

Commune	Date de la demande	N° Affaire	Intitulé affaire	Montant affaire (HT)	Date OS Etude	Date OS Travaux	Commentaires
ALLEREY	12/09/2024	TB/511/A	Extension BT pour l'alimentation d'un bâtiment existant				Devis en cours
AUBAINE	02/05/2023	TB/480/A	Passage TV en TB 36 KVA station de pompage de Crepey				Visite à programmer
BLIGNY SUR OUCHE	02/05/2023	TB/478/A	Passage TV en TB 36 KVA station de traitement des eaux				Visite à programmer
CREANCEY	13/08/2024	TB/509/A	Extension BT pour l'alimentation du batiment existant de M. Cyril CAPLET	9 000,00			Visite à programmer
FOISSY	20/02/2024	TB/501/A	Extension BT pour l'alimentation électrique d'un bâtiment existant	6 300,00	03/06/2024	18/09/2024	Travaux en cours
FOISSY	18/06/2024	TB/507/A	Extension BT pour l'alimentation de la parcelle de M. GOUYON	28 200,00			En attente validation du devis par le client
LACANCHE	03/05/2023	TB/481/A	Extension BT pour l'alimentation d'une station d'épuration				Visite à programmer
MEURSAULT	15/12/2022	TB/471/A	Extension BT pour l'alimentation de 7 lots + gendarmerie	140 000,00	27/03/2023	26/08/2024	Travaux en cours
NANTOUX	10/05/2023	TB/483/A	Extension BT pour l'alimentation de la parcelle de M. CHARLES	13 000,00	10/01/2023	16/09/2024	Travaux en cours
NOLAY	22/03/2022	TB/464/A	Extension HTA/BT pour l'alimentation d'un complexe sportif communautaire - Création d'un poste HTA/BT "CLOS CARNOT"	142 500,00			Devis validé
NOLAY	07/06/2024	TB/510/A	Extension HTA/BT communautaire - Création d'un poste DP HTA/BT type 4UF " ZA CAROUGE"				Visite à programmer
POMMARD	08/07/2024	TB/508/A	Extension BT pour l'alimentation de la construction de M. et Mme DERVAN				Visite à programmer
PULIGNY MONTRACHET	30/04/2024	TB/504/A	Extension BT pour l'alimentation de la parcelle AC-108	50 500,00	22/07/2024		Etude en cours
THOREY SUR OUCHE	02/05/2023	TB/479/A	Passage TV en TB 36 KVA station de pompage autoroute Creux Moreau				Visite à programmer
THOREY SUR OUCHE	30/08/2023	TB/493/A	passage TV Pompage source de la Corre en tarif bleu 36KVA				Visite à programmer
THURY	16/05/2023	TB/489/A	Passage TV en TB 36 KVA station d'épuration communautaire				Visite à programmer
VOLNAY	11/04/2024	TB/503/A	Extension pour l'alimentation d'un local de stockage	186 000,00			En attente validation du devis par les clients
VOUDENAY	18/09/2024	TB/512/A	Extension BT pour l'alimentation de la maison de M. AUBRY				Devis en cours
18 AFFAIRES				575 500,00 €			

Travaux en cours

Etude en cours

Devis en attente de validation

Dossiers annulés

Travaux réceptionnés

Mise à jour le 10 octobre 2024

CHIFFRES CLES - CLE 1			
Mis à jour le 11/10/2024			
Catégorie	Description	Valeur	Commentaires
CLE 1	Communes dans la CLE	80	
	EPCI dans la CLE	3	CABCS - CC PABO - CCPAL
Groupement d'achat d'énergie	Communes dans le groupement d'achat d'énergie (gaz)	10	
	Communes dans le groupement d'achat d'énergie (électricité)	53	
Suivi CEP	Communes dans la CLE en suivi CEP	44	Ayant signé la convention
	EPCI dans la CLE en suivi CEP	1	CC PABO
Suivi SME	EPCI en suivi SME	1	CC PABO
	Communes en suivi SME	1	Nolay +1 en cours de réflexion (Bligny)
	Établissements suivis (suivi SME)	14	
Etudes énergétiques	Audits énergétiques réalisés	64	Depuis 2019
	Autres études (calcul RT, choix en énergie de chauffage...)	6	Depuis 2019
Etudes Fioul/Propane	Études de remplacement chaudières fioul ou propane	9	+ 2 en cours
	Projets ayant abouti à des travaux (AAP fioul)	3	Baubigny (PAC), Lakanche et Painblanc (ch. Bois)
AAP Rénovation	AAP Rénovation Performante (actuel, depuis 2021)	24	399 189 €
	Anciens AAP (BBC - non BBC - T/R)	11	139 012 €
Commissionnement	Missions de commissionnement en cours	1	Vandenesse en Auxois (écote)