



Réunion de la CLÉ n° 11 « Val de Saône » 1^{er} avril 2025 - 18h30 - Seurre

La séance a été présidée par Jacques Jacquenet, Président du SICECO Territoire d'Énergie Côte-d'Or et Patrice Béché, Président de la CLE, qui remercient pour leur présence à la CLE, les Maires et les Délégués. Monsieur Béché introduit la séance et laisse la parole à Monsieur Becquet, Maire de Seurre, qui accueille ses collègues à cette réunion de CLE.

Les services du SICECO étaient représentés par :

Pascaline Fisch, Responsable de la Cellule Energie, Thomas Irlinger, Technicien, Hugo Schruoffeneger, Conseiller en Energie Partagé, Marjorie Savet, Assistante du responsable des services techniques

Les entreprises titulaires des marchés présentes étaient :

- Entreprise EIFFAGE représentée par Stéphane Merle et Sébastien Vidal
- L'entreprise SPIE représentée par Philippe Treffot

Les exploitants des réseaux publics présents étaient :

- ENEDIS : Jean-François Biron
- GRDF : Eric Passeti

ACTUALITÉS :

Le Président Jacques Jacquenet débute sa présentation en rappelant son attachement aux réunions de CLE pour maintenir un contact fort avec tous les élus, leur présenter les nouveautés et faire remonter les remarques qui permettront au SICECO d'améliorer et d'adapter ses missions en accord avec son territoire.

Le Président rappelle les difficultés actuelles notamment les incertitudes financières sur le FACé qui est transféré au Ministère des Finances. Les travaux 2025 ne seront toutefois pas impactés. Autre inquiétude sur le Fond Chaleur actuellement géré par le SICECO en partenariat avec l'ADEME : les subventions accordées sur ce dispositifs viennent elles aussi d'être divisées par deux.

I. NOUVEAUTÉS

A. Démarche études et travaux « photovoltaïque »

Le SICECO a mis en place un nouveau service pour les projets photovoltaïque en toitures ou ombrières des adhérents qui comprend une étude d'opportunité gratuite puis une étude de faisabilité (subventionnée) et enfin une proposition de porter les travaux au travers d'une délégation de maîtrise d'ouvrage. Le SICECO pourra réaliser les installations qui seront par la suite rétrocédées au prix coutant à l'adhérent et cette dernière pourra toujours bénéficier de l'accompagnement du SICECO pour le suivi et la gestion des installations.

Une actualité est faite sur l'importante baisse des tarifs d'achats d'électricités des producteurs photovoltaïques ainsi que la fin de vente totale pour les installations de moins de 9 kW, impliquant une

obligation d'autoconsommation à laquelle s'ajoute également une baisse des tarifs d'achats du surplus non autoconsommé.

La commune de Seurre demande si les tarifs annoncés concernent toutes les installations : il s'agit du montant maximum applicable, les montants sont dégressifs en lien avec la dégressivité de la taille des installations. Ces tarifs sont applicables pour toutes les installations avec une date de raccordement postérieure au 27 mars 2025.

B. Service d'assistance pour la redevance d'occupation du domaine public (RODP) due par les opérateurs de communications électroniques

Les opérateurs de communications électroniques (le principal est Orange, mais il y a aussi les opérateurs Fibre : Coraï, BFC fibre et d'autres) sont présents sur le territoire de chaque commune soit avec leurs propres infrastructures (fourreaux, lignes aériennes) soit en occupant des infrastructures publiques (fourreaux communaux, communautaires ou du SICECO).

En ce qui concerne les infrastructures des opérateurs situées sur les domaines public communal, elles sont assujetties à une redevance d'occupation du domaine public (RODP) parfois incomplètement perçues par les communes.

Le SICECO propose un service payant d'assistance au recouvrement de cette redevance. Ce service est exclusivement à destination des communes.

C. Identification du patrimoine Communications électroniques propriété des adhérents

En ce qui concerne les infrastructures publiques occupées par les opérateurs, il s'agit d'un patrimoine mal connu par les collectivités. Le SICECO, dans le cadre de la compétence 6.7 « Réseaux de communications électroniques » lance un travail d'inventaire de ces fourreaux afin d'en attester la propriété publique (travail administratif) et d'identifier les occupants (travail technique) pour les exposer au paiement d'un loyer qu'il sera nécessaire d'exiger. Cette action concerne principalement les EPCI (pour les zones d'activités) mais aussi les communes (lotissements publics et extensions). Cette action est gratuite en contrepartie de la conservation des loyers par le SICECO au moins les premières années.

II. ENERGIES RENOUVELABLES

A. Révision du Schéma de raccordement EnR

Le SICECO indique que le schéma de raccordement des EnR a été révisé. Alors que l'objectif régional à l'horizon 2050 en éolien et photovoltaïque est de 15 GW et que les intentions déclarées des développeurs et des collectivités atteignent les 40 GW, le scénario retenu dans le cadre de cette révision n'est plus que de 5 à 7 GW en plus des 7 GW raccordés ou en file d'attente.

Le SICECO pointe les difficultés actuelles de raccordement : de nombreux projets ne sont pas raccordables du fait du non déclenchement des travaux nécessaires (notamment pour les postes-sources) sur le réseau et le nouveau schéma actuellement en révision propose la même approche et conduira aux mêmes décalages.

En ce sens, le SICECO indique participer à la rédaction commune aux 8 syndicats d'un courrier à destination des ministères en charge de ces questions pour alerter sur l'écart entre les volontés de développement locales et les freins liés à un réseau saturé.

La commune de Pagny la Château indique que le problème est connu depuis longtemps et que des actions auraient pu être réalisées plus tôt. Il ajoute que sa commune n'a pu installer que 2 des 3 turbines hydroélectriques initialement prévues et s'inquiète de la baisse des prix d'achat de l'électricité abordée précédemment, et qu'il souhaiterait pouvoir faire d'avantage d'autoconsommation. Les temps de mise en place d'un nouveau poste source sont importants. Les baisses de tarif annoncées sont pour les productions photovoltaïques, le SICECO n'est pas en mesure de communiquer sur le tarif relatif aux turbines.

B. Dispositif Les Générateurs

Interlocuteur technique Elisa Rose-Hano : elisa.rose-hano@territoire-energie-bfc.fr - 06.77.39.25.28

Le SICECO présente le dispositif « Les Générateurs », un ensemble de conseillers en éolien et grand photovoltaïque mis en place par l'ADEME et les 8 syndicats de Bourgogne - Franche-Comté pour accompagner gratuitement les collectivités dans leur projet de développement. Le SICECO héberge l'une de ces Conseillères, Mme Elisa Rose-Hano (coordonnées ci-dessus) qui peut intervenir pour n'importe quelle collectivité de la région et répondre à toute demande : conseil sur devis, identification des points clés du développement du projet, accompagnement foncier et fiscal, etc.

C. Biogaz

Un rappel est fait sur la production de biogaz et les projets de nouveaux méthaniseurs qui peuvent engendrer des travaux de renforcement du réseau. Le SICECO encourage les communes à transférer la compétence « Gaz » au SICECO. Ce transfert permet aux communes d'être mieux accompagnées lors de la mise en place de ce type de projet et permet au SICECO d'avoir plus de poids lors des négociations locales et une gestion plus globale, au même titre que le contrat de concession d'électricité.

La commune de Pagny-le-Château indique que la cogénération est tout de même intéressante et qu'il serait dommage d'arrêter. Il est indiqué que c'est intéressant lorsqu'il y a un contrat mais dans la situation actuelle, les méthaniseurs sont arrivés au terme de leur contrat et il est nécessaire de trouver une solution viable pour les producteurs et intéressante pour les consommateurs.

Le SICECO précise que la cogénération est moins rentable pour les agriculteurs et que nous avons plus besoin de gaz vert pour décarboner les transports.

Le SICECO rappelle également la possibilité pour les collectivités d'acheter leur énergie avec des Garanties d'Origine et que les collectivités accueillant sur leur territoire des producteurs d'énergie verte (méthaniseur notamment) peuvent préempter ces Garanties d'Origine. Afin d'accompagner au mieux ces communes, le SICECO propose de réaliser gratuitement les démarches administratives nécessaires à l'obtention de cette Garantie (service qui doit être acté lors du prochain Comité prévu le 4 avril 2025).

III. EFFICACITE ENERGETIQUE DES BATIMENTS

Interlocuteurs technique SICECO : Hugo Schruoffeneger, Conseiller en Energie Partagé : hschruoffeneger@siceco.fr - 07.87.99.65.40 - 03.80.50.99.23

Le SICECO rappelle l'importance des programmes d'étude notamment sur le remplacement des chaudières fioul pour les bâtiments existants avec une aide pouvant atteindre 50% du coût des travaux. Suite aux diverses demande, cette prestation est maintenant ouverte au SIVOS avec les mêmes règles de financement mais la sélection des dossiers se fera selon des critères prioritaires de remplacement de fioul ou propane couplé à l'installation d'une GTB (Gestion Technique des Bâtiments).

Les communes sont également invitées à contacter les Conseillers en Energie Partagées pour les constructions neuves afin d'avoir un appui technique mais sans financement du SICECO.

La commune de Seurre précise que les aides du SICECO ne sont pas cumulables avec le programme Effilogis. Il est indiqué que les aides du SICECO n'étant pas un facteur déclenchant pour la réalisation des travaux, il convient de ne pas sur-subventionner les travaux éligibles à Effilogis et de laisser l'enveloppe travaux du SICECO pour les très nombreux projets de rénovations en plusieurs étapes, la plupart des communes ne pouvant pas financer d'un seul coup une rénovation BBC (Bâtiment Basse Consommation, imposé par Effilogis). Le SICECO accompagne tout de même techniquement les communes éligible à Effilogis.

La commune de Montagny-lès-Seurre demande si les SIVOS peuvent bénéficier des mêmes aides sur les projets photovoltaïques. Il est indiqué que non, toutefois, si la mairie fait une demande d'étude, les bâtiments du SIVOS pourront y être intégrés.

IV. GROUPEMENT D'ACHAT

Le SICECO rappelle que les bâtiments éligibles au TRV sont les bâtiments avec une puissance souscrite supérieure à 36kVA et qu'il est interdit de sortir un PDL avant la fin du marché.

Le marché Gaz reste porté par Gaz de Bordeaux pour 2025-2027 avec une modification de la répartition des lots. Au niveau des tarifs, une hausse de 35% est prévue en 2025 pour atteindre les tarifs moyens nationaux, mais à remettre en perspective de 2024 où les tarifs du Groupement étaient 70% en dessous de la moyenne nationale.

V. PROGRAMMATION DE TRAVAUX

Interlocuteur technique SICECO : Thomas Irlinger, technicien : tirlinger@siceco.fr - 06.73.77.92.19
- 03.80.50.99.30

A. Travaux sur le réseau électrique

Un point est fait sur l'importance de la surveillance des grands arbres au-delà des 5 mètres des lignes électriques. La responsabilité des propriétaires des parcelles peut être recherchée en cas de chute d'arbres.

Le SICECO alerte les élus sur la nouvelle procédure des demandes d'urbanisme : les communes n'étant plus financeuses des projets, il revient au pétitionnaire de demander son raccordement au réseau électrique. Le SICECO indique ne plus avoir l'information en début de projet et que les délais de réalisation des travaux varient entre 2 mois pour un branchement à 5 mois pour une extension simple (délais indicatifs).

Le SICECO invite donc les maires et Collectivités en Charge de l'Urbanisme à informer le SICECO dès validation d'une autorisation nécessitant une extension électrique.

❖ Extensions du réseau électrique :

Les travaux d'extension programmés sont présentés.

La commune de Losne indique annuler son projet.

❖ Enfouissements, résorptions de fils nus et renforcements de réseau :

Le SICECO demande aux élus présents de bien signaler tout problème de qualité de la distribution (coupures, microcoupures, chutes de tension, etc.) constaté sur leur territoire.

La commune d'Auvillers-sur-Saône indique que la rue indiquée n'est pas celle concernée par les travaux. Il est précisé qu'il s'agit de la rue où le poste de transformation est remplacé.

La commune de Pagny la Ville indique que le conseil municipal n'est pas favorable à l'implantation prévue pour le poste (en place centrale), et que les autres solutions proposées n'ont pas été validées par ENEDIS. Le SICECO revient vers la commune pour trouver une solution pérenne à ces travaux.

B. Travaux d'Eclairage Public

❖ Organisation

Le SICECO informe sur les derniers changements des taux d'aides pour les installations sportives, les radars et prises illuminations, les feux récompenses et les déposes de points lumineux. Un bilan est fait sur les dossiers de changement de source (subventionné à 25%) ainsi qu'un rappel sur la fin de la commercialisation des lampes à décharge en 2027 : les communes sont invitées à anticiper leur demande de rénovation notamment sur l'éclairage sportif.

Le tarif de l'électricité pour l'éclairage public reste plutôt stable sur les derniers mois et reste avantageux pour les communes dans le groupement d'achat.

Il est rappelé que la maintenance de l'éclairage est maintenant faite une fois par an, à l'automne, mais qu'il reste possible de déclarer ces pannes sur le site internet du SICECO (sig.siceco.fr) avec différents niveaux de priorisation. Des formations pour la déclaration de panne sont toujours possibles à la demande.

Une information est transmise sur la mise en place d'un groupe de travail relatif à la Pollution Lumineuse par le SICECO à l'échelle de la région avec la volonté d'établir des indicateurs relatifs à cette pollution. Il est rappelé l'obligation de réduire de 50% la pollution lumineuse d'ici 2030.

❖ Travaux en cours et programmation

La programmation des dossiers 2025 est présentée avec des informations sur l'état d'avancement des affaires.

La commune de Pagny-le-Château indique que le devis pour la borne forain a été validé.

La commune d'Athée précise que la 1^{ère} tranche est en fin de travaux et avoir validé la 2nd.

La commune de Montagny-lès-Seurre ne voit pas son dossier : il est sur le programme 2024 et les demandes supplémentaires seront plutôt traitées sur le budget 2026.

La commune de Seurre indique ne pas avoir eu de chiffrage pour le terrain de tennis : le devis a été envoyé il y a un an, sans réponse. Le technicien reprend contact pour ce projet.

VI. MOBILITÉ

Interlocuteur : Thibaud Dubocage (tdubocage@siceco.fr 03.80.50.80.41)

❖ Étude « Mobilité Durable » : principales orientations et plan d'actions

L'étude « infrastructures pour les mobilités durables » initiée par le SICECO arrive à son terme et doit être validée lors du prochain Comité prévu début avril afin de définir les besoins d'infrastructure de mobilité (bornes de recharge pour véhicules électriques, stations bioGNV et hydrogène, etc.) et le rôle du SICECO face au développement de l'initiative privée.

Parmi les différents scénarii proposés, le SICECO s'oriente, pour la partie IRVE, sur un renforcement de l'offre sur les besoins prioritaires, c'est à dire sur les charges lentes (parking de covoiturage, etc.).

L'étude met également en avant une hausse des besoins de déploiement des stations GNV et hydrogène avec des territoires de développement pressentis plutôt sur Dijon et Beaune.


Les remarques, avis, ou propositions sont à transmettre directement au SICECO à l'adresse contact@siceco.fr ou par l'intermédiaire du Président de CLÉ.

Avant de clore cette réunion, le Président du SICECO informe et invite les élus aux Assises de l'Energie organisé par le SICECO le 12 septembre au Palais des Congrès de Dijon.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président et le Président de CLÉ remercient les personnes présentes et lèvent la séance.

Établi le 2 avril 2025

**Le Président de la CLÉ,
Patrice Béché**



PJ au compte-rendu :

Diaporama présenté en réunion de CLÉ

Tableaux travaux et programmations ultérieures

Présentations ENEDIS et GRDF

Commune	Clé	Intitulé affaire	N° Affaire	Type de travaux	Etat avancement
AUBIGNY EN PLAINE	11	Mise en place d'un coffret prise extérieur à proximité de la salle des fêtes	EP/1543/D	Borne forain	En attente validation devis
AUXONNE	11	Ajout d'une borne prises escamotable à proximité du château	EP/1529/D	Borne forain	
VILLERS LES POTS	11	Ajout de 2 bornes foraines escamotables sur la place	EP/1553/D	Borne forain	Etude à réaliser
BILLEY	11	Changement de sources par des ampoules LED	CS/047/D	Changement de source	En attente validation devis
GLANON	11	Changement de sources par des ampoules LED	CS/045/D	Changement de source	En attente validation devis
LES MAILLYS	11	Changement de sources par des ampoules LED	CS/037/D	Changement de source	Terminé, réceptionné
PAGNY LE CHATEAU	11	Changement de source par des ampoules LED	CS/041/D	Changement de source	En attente validation devis
POUILLY SUR SAONE	11	Changement de sources par des ampoules LED	CS/007/D	Changement de source	En attente validation devis
SAINT SEINE EN BACHE	11	Changement de sources par des ampoules LED	CS/044/D	Changement de source	En attente validation devis
SAINT USAGE	11	Changement de sources par des ampoules LED	CS/033/D	Changement de source	En attente validation devis
VILLERS LES POTS	11	Changement de sources par des ampoules LED	CS/017/D	Changement de source	Terminé, réceptionné
SAINT USAGE	11	Dépose du point C63	DPL/005/D	Dépose points lumineux	Annulé
PAGNY LA VILLE	11	Ajout d'un point solaire pour l'aire de jeux	EP/1545/D	Eclairage autonome	Etude à réaliser
AUXONNE	11	Extension EP secteur EHPAD	EP/1294/D	EP	Annulé
AUXONNE	11	Ajout de point lumineux pour éclairage du parking "du Jeu de l'Arc"	EP/1509/D	EP	Chiffrage en cours
AUXONNE	11	Extension EP aux abords du château et de l'office du tourisme	EP/1530/D	EP	En attente validation devis
ECHENON	11	Ajout d'un point d'éclairage à proximité des bennes à verre	EP/1552/D	EP	En attente validation devis
LOSNE	11	Extension EP pour terrain de pétanque + aire de jeux	EP/1555/D	EP	En attente validation devis
AUXONNE	11	Mise en valeur de la tour du château	EP/1531/D	Mise en valeur	
VILLERS LES POTS	11	Rénovation boule proximité mairie dans le cadre de l'aménagement de la place	EP/1184/D	Rénovation boules	Etude à réaliser
FLAGEY LES AUXONNE	11	Rénovation coffrets EP avec pose horloges astro	EP/1556/D	Rénovation coffret	Chiffrage en cours
ATHEE	11	Rénovation luminaires vétustes sur coffrets de commande C et D	EP/1470/D	Rénovation EP	Travaux en cours
AUVILLARS SUR SAONE	11	Rénovation EP sur le coffret C	EP/1551/D	Rénovation EP	En attente validation devis
AUXONNE	11	Rénovation EP aux abords du Château et des abattoirs	EP/1518/D	Rénovation EP	Etude à réaliser
AUXONNE	11	Rénovation EP parking de la piscine + ajout pour PMR	EP/1432/D	Rénovation EP	Travaux en cours
BAGNOT	11	Rénovation LED tranche 2	EP/1135/D	Rénovation EP	En attente validation devis
BILLEY	11	Rénovation EP 1ère tranche	EP/946/D	Rénovation EP	En attente validation devis
BOUSSELANGE	11	Rénovation luminaires PILOTE	EP/1497/D	Rénovation EP	En attente validation devis
CHAMPDOTRE	11	Rénovation 3 luminaires du coffret F + 25ans	EP/1520/D	Rénovation EP	Chiffrage en cours
CHARREY SUR SAONE	11	Changement de supports bois (D07, D05 et D02)	EP/1571/D	Rénovation EP	Devis accepté
ECHENON	11	Changement de supports bois (D13 et F09)	EP/1568/D	Rénovation EP	En attente validation devis
FLAGEY LES AUXONNE	11	Changement supports bois (A20)	EP/1566/D	Rénovation EP	En attente validation devis
FRANXAULT	11	Rénovation luminaires vestuste en LED secteur coffret B et D	EP/1541/D	Rénovation EP	Etude à réaliser
GLANON	11	Rénovation luminaires vétustes +25ans	EP/1504/D	Rénovation EP	En attente validation devis
LABERGEMENT LES SEURRE	11	Changement de supports bois (D15 et D16)	EP/1569/D	Rénovation EP	Travaux en cours
LECHATELET	11	Rénovation EP en LED secteur coffret A	EP/1546/D	Rénovation EP	En attente validation devis
LES MAILLYS	11	Changement de supports bois (H15-H16-A48-I29)	EP/1567/D	Rénovation EP	Travaux en cours
POUILLY SUR SAONE	11	Changement supports bois (F15)	EP/1570/D	Rénovation EP	Travaux en cours
SAINT JEAN DE LOSNE	11	Rénovation des luminaires vétustes sur coffret de commande J et Quai Lafayette	EP/1473/D	Rénovation EP	Etude à réaliser
SAINT SEINE EN BACHE	11	Rénovation des luminaires vétustes sur coffrets de commande A et B	EP/1474/D	Rénovation EP	Etude à réaliser
SAINT USAGE	11	Rénovation luminaires PILOTE secteur sud	EP/1438/D	Rénovation EP	En attente validation devis
SOIRANS	11	Rénovation luminaires AUSTRALE	EP/1492/D	Rénovation EP	En attente validation devis
SAINT JEAN DE LOSNE	11	Rénovation mise en valeur de l'église partie haute	EP/1577/D	Rénovation mise en valeur	Etude à réaliser
AUXONNE	11	Rénovation de l'éclairage du terrain de foot stabilisé secteur Sarrasins	EP/1361/D	Rénovation sport	
SEURRE	11	Rénovation en LED de l'éclairage des terrains de tennis	EP/1522/D	Rénovation sport	Chiffrage en cours

Commune	Clé	Affaire	N° Affaire	Montant Elec (TTC)	Statut	Période de travaux	Type d'affaire
SOIRANS	11	Dissimulation des réseaux "Rue des Croichottes"	ER/274/D	80 000	Programmé	*2026	Dissimulation
AUVILLARS SUR SAONE	11	Renforcement poste "Rue Come" mutation H61 en 160kVA	ER/410/D	30 000	En cours	*2025	Renforcement
ESBARRES	11	Mutation H61 "Esbarres" en 160 kVA	ER/403/D	25 000	En cours	*2025	Renforcement
VILLERS LES POTS	11	Renforcement sur poste "ROUX" remplacement CH par poste 4UF	ER/407/D	50 000	En cours	*2025	Renforcement
PAGNY LA VILLE	11	Renforcement HTA/BT et remplacement CH "TRUCHOT"	ER/402/D	75 000	Programmé	*2025	Renforcement
CHARREY SUR SAONE	11	Renforcement BT en T150 sur poste "MONUMENT"	ER/371/D	15 000	Soldé	2024-novembre	Renforcement
LECHATELET	11	Renforcement HTA/BT sur poste "CLOuseau"	ER/392/D	208 000	Soldé	2024-mai	Renforcement
CHAMPDOTRE	11	Renforcement BT T150 ² avec protection BT sur poste AVAU	ER/404/D	9 750			Renforcement
FLAMMERANS	11	Renforcement poste RTE de SOISSONS	NP/D	25 000			Renforcement
BOUSSELANGE	11	Résorption de fils nus sur poste BOUSSELANGE rue des Escargots	ER/374/D	10 000	Programmé	*2025	Resorption fils nus
BILLEY	11	Résorption de fils nus sur poste "MOULIN"	ER/357/D	38 000	Soldé	2024-novembre	Resorption fils nus
MONTAGNY LES SEURRE	11	Résorption de fils nus sur poste MONTAGNY Rue de Bohème et Route de Frar	ER/373/D	16 000	Soldé	2024-juillet	Resorption fils nus
LOSNE	11	Résorption de fils nus sur poste "BORDE MARTENNE"	ER/361/D	5 000			Resorption fils nus
		13		586 750	153	10	

**Point sur les travaux d'extension de réseau CLE 11
Entreprises SPIE CITYNETWORKS**

Communes	Date de la demande	Dossier n°	Intitulé affaire	MONTANT AFFAIRE (€ HT)	Date OS Etude	Date OS Travaux	Commentaires
LOSNE	02/05/2022	TB/434/D	Extension BT pour l'alimentation de la déchetterie-ressourcerie communautaire "route de Dole"	58 710,00			En suspens dans l'attente acquisition des parcelles par la COM COM
AUXONNE	15/11/2024	TB/473/D	Extension BT pour alimentation équipements extérieurs sur le site de la Communauté de Communes CAP VAL DE SAONE				en attente de coordination avec l'aménagement
AUXONNE	23/12/2024	TB/474/D	Extension BT pour le raccordement de la piscine (située sur la Commune d'Athée)	22 500,00	13/01/2025	24/02/2025	Travaux en cours
ECHENON	17/03/2025	TB/478/D	Extension BT aérien pour la cabane de chasse	9 500,00			En attente validation du devis par la Commune (envoi le 20/03/2025)
PAGNY LE CHÂTEAU	16/06/2023	TB/458/D	Extension BT pour la viabilisation d'une rue	25 000,00			Devis validé En attente avancement partie privée
POUILLY SUR SAONE	13/03/2023	TB/464/D	Extension BT pour lotissement de 3 lots	34 000,00	22/05/2024	03/02/2025	Travaux en cours
SEURRE	06/02/2025	TB/477/D	Extension HTA/BT pour la ZAE communautaire du Chemin Neuf à Seurre	135 500,00			En attente validation du devis estimatif par la Communauté de Communes (envoi le 20/03/2025)
TILLENAY	03/05/2023	TB/456/D	Extension BT pour la parcelle OB-186	13 300,00			En attente paiement du 2ème client (relance le 03/03/2025)
8 AFFAIRES				298 510,00 €			

Travaux en cours

Etude en cours

Devis en attente de validation

Dossiers annulés

Travaux réceptionnés

Mise à jour le 24/03/2025

ÉTUDES ENGAGÉES DEPUIS 2024 - CLE 11**Mis à jour le 27/03/2025****Audits énergétiques**

Collectivité	Date BDC	Date visite	Date rapport	Nb audits	Bâtiments audités
MONTOT	30/05/2024	24/06/2024	30/08/2024	1	Salle des fêtes
BAGNOT	09/12/2024	16/01/2025	19/02/2025	1	Mairie -Ecole-Logement
LANTHES	05/11/2024	16/12/2024	30/01/2025	2	1 Salle ancienne école + 1 Salle des fêtes

Etudes fioul / propane

Collectivité	Date BDC	Date visite	Date rapport	Nb études	Bâtiments étudiés
PAGNY LA VILLE	30/04/2024	06/06/2024	26/06/2024	1	Mairie / Bibliothèque / Salle du conseil
FLAGEY LES AUXONNE	08/07/2024	14/10/2024	06/12/2024	1	Mairie - Logement

AAP TRAVAUX ENGAGÉS DEPUIS 2024 - CLE 11

Mis à jour le 27/03/2025

AAP Bâtiment (Rénovation Énergétique)

Collectivité	Date accord subvention	Bâtiment concerné	Description projet	Montant opération (€HT)	Montant dépense éligible (€HT)	Montant subvention accordée (€)	Montant subvention versée (€)
AUVILLARS SUR SAONE	09/04/2024	Logement	Menuiseries et VMC	8 166	8 166	4 083	4 084
POUILLY SUR SAONE	06/11/2024	Logement / réserve	Remplacement portes, mise en place radiateurs, isolation parois LNC+combles, remplacement menuiseries, mise en place PAC air/eau,	46 029	46 029	23 015	
GROSBOIS LES TICHEY	09/04/2024	Logement communal	Rénovation globale	39 617	7 635	3 817	4 084
SAINT USAGE	09/04/2024	Mairie, Ecole et logements	Travaux remplacement de menuiseries mairie/école mise en place de 4 VMC dans logement	16 308	16 308	8 047	6 333
BILLEY	06/11/2024	Mairie	Isolation des murs et du plafond	53 976	9 471	4 736	
PAGNY LE CHATEAU	06/11/2024	Mairie	Isolation par l'extérieur	52 820	52 820	26 410	
PAGNY LA VILLE	14/04/2025	Mairie / Bibliothèque / Salle des fêtes	Changement de la chaudière fioul par une chaudière bois	56 675	56 675		
AUXONNE	06/11/2024	Piscine	Réhabilitation	5 046 453	137 474	27 495	
TROUHANS	06/11/2024	Ecole maternelle	Remplacement de menuiserie (porte + fenêtres)	11 020	6 567	3 284	
VILLERS LES POTS	06/11/2024	Ecole primaire	ITE et menuiseries	71 549	33 649	15 025	
BONNENCONTRE	06/11/2024	Mairie	Remplacement des menuiseries	13 242	13 242	5 593	
MONTOT	14/04/2025	Salle des fêtes	Isolation de la toiture	59 938	33 306		
LABERGEMENT LES SEURRE	14/04/2025	Logement - Salle Gaillard - Salle des mariages	Changements de menuiseries, mise en place VMC et PAC	39 035	39 035		
SAINT USAGE	14/04/2025	Salle des associations + logement	Isolation combles et murs	46 733	26 882		
BAGNOT	14/04/2025	Logement	Remplacement des menuiseries	12 087	12 087		
PAGNY LE CHATEAU	14/04/2025	Salle des fêtes	Installation d'une VMC Simple flux	4 508	4 508		
LANTHES	14/04/2025	Salle des fêtes et salle ancienne école	Remplacement des menuiseries	28 733	28 733		
BONNENCONTRE	14/04/2025	Bibliothèque	Remplacement des menuiseries	5 519	5 519		
CC CAP VAL DE SAÔNE (EX AUXONNE)	09/04/2024	Tiers-lieux à Tillyenay	Transformation d'une ancienne friche industrielle en Tiers-lieux. Face à la gare de Tillyenay.	5 964 098	865 000	35 000	35 000
CC RIVES DE SAONE	06/11/2024	Bureaux CC RDS (Seurre)	Isolation par l'extérieur et remplacement des menuiseries	68 793	64 943	12 989	

AAP fioul/propane

Collectivité	Date accord subvention	Bâtiment concerné	Description projet	Montant opération (€HT)	Montant dépense éligible (€HT)	Montant subvention accordée (€)	Montant subvention versée (€)
FRANXAULT	22/02/2024	Logement	Remplacement chaudière fioul par PAC air/eau	44 464	44 464	22 232	
SAMEREY	06/02/2024	Mairie	Remplacement chaudière propane par PAC air/eau	21 000	21 000	10 500	12 000