



Réunion de la CLÉ n°7 « Pays Chatillonnais » 16 octobre 2024 - 18h30 - Chamesson

La séance a été présidée par Jacques Jacquenet, Président du SICECO Territoire d'Énergie Côte-d'Or et Claude Fontaine Président de la CLÉ 7, qui remercient pour leur présence, les Maires et les Délégués

Les services du SICECO étaient représentés par :

- Bruno Kablitz, Responsable du Service Technique, Gilles Fromheim, Technicien, Camille Sauger, Chargée d'affaires administratives et financières

Les entreprises titulaires des marchés présentes étaient :

- Entreprise SNCTP Lirelec représentée par Nils Camuzat

Les exploitants des réseaux publics présents étaient :

- Enedis : Jean-François Biron

ACTUALITÉS :

Le Président Jacques Jacquenet débute sa présentation en rappelant les enjeux liés au changement climatique et à l'importance d'assister aux réunions du SICECO, notamment aux Assemblées Générales et aux Comités pour la prise des décisions majeures.

Le SICECO, Territoire d'Énergie Côte d'Or, indique avoir déjà engagé une réflexion forte pour mettre en place le dispositif « budget vert » dont le but est de mieux intégrer les enjeux environnementaux dans le pilotage des politiques publiques dès 2024 pour les entités > 3 500 habitants avec une méthodologie évolutive.

Le Président fait un rappel sur le Congrès des maires ruraux qui s'est tenu fin septembre et qui a permis la signature d'un courrier en faveur de la mobilité au gaz pour faire du département de Côte d'Or un pionnier dans le développement de cette mobilité (avec des projets de stations d'avitaillement, mutation de flottes, etc.).

Le Président informe également de la mise en place d'un groupe de travail sur la pollution lumineuse qui a regroupé de nombreux acteurs départementaux, avec la volonté d'avoir une action à l'échelle régionale pour instaurer des changements significatifs dans les pratiques de l'éclairage afin d'atteindre les objectifs de réduction de moitié de la pollution lumineuse d'ici 2030.

I. PROGRAMMATION DE TRAVAUX

*Interlocuteur technique SICECO : Gilles Fromheim, technicien : gfromheim@siceco.fr -
06.71.26.19.72 - 03.80.50.99.26*

A. Travaux sur le réseau électrique

Le bilan des travaux en cours ou programmés (extensions de réseaux, renforcements, résorptions de fils nus et enfouissements) est présenté. Un rappel est fait sur les travaux en tranchées remises. Ce sont les tranchées réalisées directement par les collectivités avec leur prestataire où le SICECO va modifier le formalisme administratif pour préciser la responsabilité de la bonne réalisation des travaux.

Un rappel est également fait sur le courrier envoyé à toutes les communes relatif à la modification de la RODP 'chantier' sur les travaux électriques. Les communes sont encouragées à valider cette délibération.

Il est rappelé que le SICECO avait fait un message dès le mois de juillet, et que la délibération relative à la RODP 'chantier' est à prendre avant le 31 décembre 2024.

❖ Extensions du réseau électrique :

Les travaux d'extension programmés sont présentés. Il est rappelé aux élus la modification des modalités de financement des extensions avec la suppression de la part à la charge de la commune qui est basculée sur le demandeur, même pour les raccordements particuliers, pour tous les permis accordés depuis le 10 septembre 2023.

❖ Enfouissements et renforcements de réseau :

Le SICECO présente les travaux en cours.

❖ Présentation ENEDIS (diapos en pièces jointes) :

Jean-François Biron, Interlocuteur Privilégié ENEDIS sur la CLE, rappelle les missions du concessionnaire et les diverses coordonnées et ressources accessibles aux élus.

Un zoom est fait sur les risques d'électrification et d'électrocution à proximité des lignes HTA et de l'importance de respecter les consignes et distance de sécurité par rapport à ces réseaux.

❖ Présentation GRDF (diapos en pièces jointes) :

Un rappel est fait sur l'intérêt de transférer la compétence Gaz au SICECO, notamment pour maximiser les retours sur la redevance due par GRDF. M. Jacquenet rappelle les enjeux liés au développement du gaz et la signature d'un courrier au Congrès des maires pour que la Côte d'Or soit département pilote pour la mobilité liée au gaz avec de nombreux investissements sur le territoire, notamment en station d'avitaillement.

B. Travaux d'Eclairage Public

❖ Modification du règlement financier

Le SICECO a décidé d'augmenter les subventions pour les déposes de points lumineux en les portant à 80% (dossiers jusqu'à 15 000€).

La maintenance d'automne 2024 va commencer pour toutes les communes. Il est rappelé que les demandes de dépannages doivent être faites en priorité sur l'application SIG (<http://sig.siceco.fr/>) avec une définition du niveau d'urgence de la panne.

❖ Travaux en cours et programmation

Les programmes de travaux (en attente de validation, en cours, etc.) sont présentés. Il est précisé que quelques devis ont été validés par les communes.

La commune de Chamesson demande s'il est possible de mettre en place un interrupteur à clé : il est indiqué que oui.

Le SICECO indique également que lors de la maintenance, il n'y a pas de possibilité de vérification de la compatibilité des luminaires avec les nouvelles lampes Led. Cette intervention doit donc être préparée à l'avance pour que l'entreprise vienne avec le bon matériel (ballast, etc.) et fait l'objet de tournées spécifiques vu le nombre de luminaires à traiter. La subvention est aussi plus élevée qu'en maintenance. De plus, les caractéristiques photométriques de ces lampes sont très différentes des lampes à décharge. Les

remplacer au coup par coup conduirait à une très forte hétérogénéité de l'éclairage (à la fois en intensité et en couleur). Par ailleurs, les changements de puissance occasionnés doivent se répercuter sur l'abonnement électrique qui nécessiterait des démarches administratives qu'il est plus efficace de mutualiser.

II. ENERGIE

Interlocuteur technique SICECO : Rémi Dumoulin, Conseiller en Energie Partagée : rdumoulin@siceco.fr – 06.38.08.78.85 - 03.80.50.99.03

A. Achat d'énergie

❖ Information générales sur l'évolution des prix des énergies

La procédure de rattachement de points de livraison est rappelée, en précisant bien que pour les bâtiments ≤ 36 kVA des communes éligibles au Tarif Réglementé de Vente (TRV), il n'y a pas besoin de transmettre à EDF Collectivités un ordre de service. Les ordres de services sont propres aux marchés du Groupement régional d'achats d'énergies (bâtiments > 36 kVA et éclairage public pour les communes éligibles au TRV). A noter que les coordonnées (tél et mail) sont différentes entre le service TRV et le service des marchés du Groupement.

Il est indiqué que les groupements d'achats sont renouvelés régulièrement avec la nécessité pour les communes de délibérer au besoin. Les réponses sont attendues pour la fin du mois au plus tard pour le renouvellement des adhésions au groupement avec Gaz de Bordeaux. Un rappel est également fait sur les modalités pour rattacher un PDL au groupement.

Il est également précisé qu'il est possible de prendre l'option « Garantie d'Origine » sur le gaz, permettant d'avoir une énergie garantie d'origine renouvelable avec un surcoût d'environ +15€/MWh (soit 30% du prix de référence).

L'état avait instauré plusieurs aides (amortisseur, bouclier tarifaire, etc.) qui a mené à de nombreuses erreur de facturation en électricité. Le SICECO et le groupement d'achat sont concernés par ses erreurs et invitent les communes à être vigilantes sur leur propres factures. Il est également indiqué qu'il est possible et recommande de mettre en place des pénalités à l'encontre d'EDF, titulaire actuel.

Des précisions sont apportés pour l'attribution du nouveau marché gaz pour 2025-2027 et pour l'électricité pour 2026-2028. Se référer aux différents courriers, messages et services d'information du SICECO.

B. Energies renouvelables

❖ Poste « Les Générateurs »

Le dispositif « les Générateurs » est présenté aux élus. Ce sont des postes financés par les syndicats d'énergie de Bourgogne - Franche-Comté en partenariat avec l'ADEME qui accompagnent gratuitement les collectivités sur le photovoltaïque et l'éolien au début des projets pour voir les points clés, les problématiques, les actions sur le financement et surtout la maîtrise locale des projets.

❖ ZAER et accompagnement du SICECO

Le SICECO travaille actuellement sur des projets d'autoconsommation collective : une étude test est en cours à La Bussière sur Ouche et 21 autres communes du SICECO réparties sur tout le territoire pour vérifier l'intérêt, la faisabilité et les moyens à mettre en œuvre pour faire émerger ces projets.

En parallèle, une démarche de mobilisation pour le développement du photovoltaïque au sol et sur grandes toitures est en cours comprenant une étude d'opportunité, de préfaisabilité sur les sites réalisables et une étude de faisabilité complète pour les sites les plus pertinents, à l'échelle d'un EPCI.

Un rappel est fait sur la régie Côte d'Or Chaleur et la SEML Côte d'Or Énergies qui participent toutes deux à la réalisation et au financement de projets de développement des énergies renouvelables.

La commune de Riel-les-Eaux indique la construction d'un bâtiment agricole avec une installation photovoltaïque en toiture, avec un raccordement électrique nécessitant de rouvrir une couche de roulement toute neuve. Le SICECO indique que le maître d'ouvrage des travaux de raccordement électrique des projets EnR est ENEDIS (et non le porteur de projet EnR) et que lors des échanges avec ENEDIS pour l'étude de ces travaux, le SICECO peut être sollicité par les communes pour étudier les solutions alternatives à celle proposée par ENEDIS.

❖ Bois : Contrat de Chaleur Renouvelable et Régie

Le SICECO porte le Contrat de Chaleur Renouvelable territorial (CCRt) qui instruit directement les demandes des collectivités et des privés (hors particuliers). Le SICECO gère aussi le Fonds Chaleur de l'ADEME sur son territoire afin de mieux aider les petits projets qui ne sont pas éligibles au dispositif sans cette mutualisation. Les subventions délivrées s'adressent donc aussi bien aux collectivités qu'aux entreprises qui souhaitent changer leur mode de chauffage (bois, pompe à chaleur, eau chaude solaire).

❖ Suivi énergétique des bâtiments

Le SICECO rappelle la mise en place du décret éco-énergie tertiaire dont les grilles de réduction de consommation avance dans le temps et les surfaces des bâtiments concernés tendent à se réduire. Un nouveau décret BACS (Automatisation et Contrôle des Bâtiments Tertiaires) avec l'obligation des collectivités à s'équiper en système de télégestion. Le SICECO porte une réflexion sur la façon d'accompagner les collectivités sur ce télé pilotage rentable en seulement quelques années.

La commune de Busseaut demande pourquoi le SICECO a conservé les CEE liés à la rénovation du logement communal alors que la convention prévoyait un reversement à la commune. Ce dossier fera l'objet d'une vérification avant de revenir vers la commune. Le SICECO rappelle les principes de la perception des CEE : lorsque la commune est maître d'ouvrage, elle perçoit le chèque mais lorsque c'est le SICECO qui est maître d'ouvrage/finance le projet, le SICECO conserve les CEE.

III. MOBILITÉ

❖ Étude « Infrastructures pour les Mobilités durables »

Le SICECO a lancé une étude relative aux Mobilités durables avec le Département afin d'estimer au mieux les besoins : les besoins ne concernent pas uniquement les stations de recharge électrique mais aussi les autres solutions de décarbonation (gaz, H2, et biocarburants) tout en veillant à ce que les réseaux pour l'approvisionnement de ces stations puissent suivre et que l'énergie utilisée soit renouvelable et locale. Cette étude vise à définir un maillage cohérent de stations multi-énergies à partir de différents scénarios en fonction des solutions énergétiques à développer selon la typologie des véhicules d'ici 2030 ou 2035.

Les premiers résultats de cette étude sont présentés. Cette étude comprend un volet sur la précarité sociale et la précarité face à la mobilité pour la prendre en compte dans le déploiement des infrastructures nécessaires.

L'étude permettra également de réaliser le Schéma Directeur des Infrastructures de Recharges de Véhicules Electriques pour le territoire du SICECO.

IV. COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

❖ Gestion de la Redevance d'Occupation du Domaine Public

Lors des CLE précédentes, il avait été annoncé que le SICECO souhaitait mettre en place un nouveau service pour accompagner les communes à récupérer leur RODP auprès des opérateurs de communications électroniques. Ce service sera proposé aux communes début 2025, à travers un service payant.

Au-delà de ce service, le SICECO prévoit de lancer un travail d'identification des infrastructures d'accueil de communications électroniques des adhérents à la compétence 6.7 pour régulariser les occupations par les opérateurs présents dans ces infrastructures (versement de loyers).

Les remarques, avis, ou propositions sont à transmettre directement au SICECO à l'adresse contact@siceco.fr ou par l'intermédiaire du Président de CLÉ.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président, remercie les personnes présentes et lève la séance.

Établi le 17 octobre 2024

Le Président de la CLÉ,
Claude Fontaine



PJ au compte-rendu :

Diaporama présenté en réunion de CLÉ
Tableaux travaux et programmations ultérieures
Présentation ENEDIS

Commune	Clé	Intitulé affaire	N° Affaire	Confirmé	Type de travaux	Commentaire
AISEY SUR SEINE	7	remplacement des supports bois 35 et 36B suite à vétusté	EP/1513/B	4 056	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
BALOT	7	extension EP pour l'espace multifonction	EP/1494/B	6 000	EP	Chiffrage en cours
BALOT	7	rénovation EP sur les commandes B, C et D	EP/1493/B	10 355	Rénovation EP	Chiffrage en cours
BEAULIEU	7	Changement de sources	CS/029/B	2 734	Changement de source	Attente validation devis par commune
BELLENOD SUR SEINE	7	rénovation des 4 commandes EP	EP/1420/B	8 397	Rénovation coffret	Attente validation devis par commune
BISSEY LA PIERRE	7	mise en place d'un EP autonome au parc pour enfant	EP/1415/B	8 683	Eclairage autonome	Travaux en cours
BRION SUR OURCE	7	remplacement du support bois 48A suite à vétusté	EP/1511/B	2 793	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
CHAMESSON	7	changement de sources	CS/022/B	4 008	Changement de source	Attente validation devis par commune
CHAUMONT LE BOIS	7	Changement de sources	CS/021/B	2 532	Changement de source	Travaux terminés, à réceptionner
CHEMIN D'AISEY	7	extension EP pour le parking route de Villaines	EP/1414/B		EP	Report sur prog ultérieure
COULMIER LE SEC	7	rénovation de la mise en lumière de l'église	EP/1397/B		Rénovation mise en valeur	Annulé
COULMIER LE SEC	7	extension EP pour un prioritec sur un passage piéton RD980	EP/1482/B	5 000	EP sécuritaire	Chiffrage en cours
ETALANTE	7	Changement de sources	CS/035/B	5 721	Changement de source	Attente validation devis par commune
ETALANTE	7	remplacement du support bois 1P suite à vétusté	EP/1515/B	5 377	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
ETROCHEY	7	Changement de sources	CS/028/B	3 052	Changement de source	Travaux terminés, à réceptionner
ETROCHEY	7	remplacement du support bois 26A suite à vétusté	EP/1516/B	2 387	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
GEVROLLES	7	Changement de sources	CS/020/B	5 338	Changement de source	Attente validation devis par commune
GRISELLES	7	rénovation de la mise en lumière de l'église	EP/1307/B		Rénovation mise en valeur	Annulé
GURGY LA VILLE	7	changement de source	CS/014/B		Changement de source	Annulé
JOURS LES BAIGNEUX	7	extension EP pour la salle de rencontre	EP/1058/B		EP	Report sur prog ultérieure
LAIGNES	7	remplacement du support 37B suite à vétusté	EP/1517/B	2 387	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
LIGNEROLLES	7	pose d'un coffret prises	EP/1075/B	79 014	Borne forain	Travaux en cours
LIGNEROLLES	7	remplacement du support bois 52A suite à vétusté	EP/1514/B	2 642	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
MASSINGY	7	extension éclairage public (depuis la Rue du Four dans le Chemin Rural des Chenevières)	EP/1171/B		EP	Annulé
MINOT	7	Rénovation des commandes F, J, L, K, L, M et N	EP/1502/B	6 701	Rénovation coffret	Attente validation devis par commune
MONTIGNY SUR AUBE	7	remplacement du support bois 8B suite à vétusté	EP/1518/B	2 642	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
MONTLIOT ET COURCELLES	7	ajout d'un EP Rue du Magiot	EP/1422/B	1 323	EP	Travaux en cours
MOSSON	7	rénovation EP en leds	EP/1427/B	28 869	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
NICEY	7	Changement de sources	CS/039/B	5 000	Changement de source	Etude à lancer
NOD SUR SEINE	7	remplacement des supports bois 11B-88A et 87A suite à vétusté	EP/1519/B	5 733	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
ORIGNY SUR SEINE	7	extension EP pour le lotissement communal	EP/1329/B		Lotissement	Report sur prog ultérieure
POINCON LES LARREY	7	remplacement du support bois 37A suite à vétusté	EP/1512/B	2 642	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
POTHIERES	7	Changement de sources	CS/037/B	5 009	Changement de source	Attente validation devis par commune
PRUSLY SUR OURCE	7	Changement de sources	CS/041/B	5 000	Changement de source	Etude à lancer
QUEMIGNY SUR SEINE	7	rénovation EP Cdes B, C et D	EP/1395/B	20 877	Rénovation EP	Travaux en cours
RECEY SUR OURCE	7	Changement de sources	CS/040/B	8 000	Changement de source	Etude à lancer

Commune	Clé	Intitulé affaire	N° Affaire	Confirmé	Type de travaux	Commentaire
SAINTE COLOMBE SUR SEINE	7	Remplacement source dans luminaires	CS/009/B	7 900	Changement de source	Attente validation devis par commune
SAVOISY	7	Changement de sources	CS/026/B	18 107	Changement de source	Travaux terminés, à réceptionner
VILLOTTE SUR OURCE	7	extension EP, Impasse de la laiterie	EP/1457/B	8 000	EP	Chiffrage en cours
				286 279		

Commune	Clé	Entreprise	Affaire	N° Affaire	Montant Elec (TTC)	Type d'affaire
AIGNAY LE DUC	7	LIRELEC	Dissimulation des réseaux Rues Saint michel et d'Archeron	ER/098/B	25 000	Dissimulation
AUTRICOURT	7	LOT 3 TB 2025	resorption de fils nus sur poste MAISON NEUVE	ER/483/B	25 000	Resorption fils nus
BAIGNEUX LES JUIFS	7	SOBECA	résorption de fils nus sur poste BAIGNEUX	ER/386/B	41 000	Resorption fils nus
BAIGNEUX LES JUIFS	7	LOT 3 TB 2025	Renforcement lié au TB ci-dessus	NP/B		Renforcement
BEAULIEU	7	LIRELEC	dissimulation des réseaux (3ème tranche)	ER/292/B	66 000	Dissimulation
BILLY LES CHANCEAUX	7	LIRELEC	dissimulation des réseaux autour de la mairie	ER/424/B	90 000	Dissimulation
BILLY LES CHANCEAUX	7	SOBECA	résorption de fils nus sur poste BILLY	ER/387/B	15 000	Resorption fils nus
BOUDREVILLE	7	SOBECA	renforcement BT sur poste BOUDREVILLE	ER/469/B	16 000	Renforcement
BRION SUR OURCE	7	LIRELEC	Dissimulation des réseaux dans le village	ER/226/B	90 000	Dissimulation
BUNCEY	7	LIRELEC	Dissimulation des réseaux rue St Georges et en Lallier	ER/247/B	90 000	Dissimulation
BUNCEY	7	LOT 3 TB 2025	Résorption fils nus postes CHAPELLE et JACOB	ER/413/B	43 500	Resorption fils nus
BUNCEY	7	LOT 3 TB 2025	résorption de fils nus sur poste GAUTHIOTE	ER/420/B	15 000	Resorption fils nus
BURE LES TEMPLIERS	7	SOBECA	résorption de fils nus sur poste ROMPREY	ER/388/B	11 500	Resorption fils nus
BUSSEAUT	7	LOT 3 TB 2025	résorption de fils nus sur poste BUSSEAUT	ER/445/B	20 000	Resorption fils nus
CERILLY	7	LIRELEC	résorption de fils nus sur poste RN	ER/460/B	70 000	Dissimulation
CHATILLON SUR SEINE	7	LIRELEC	dissimulation des réseaux Route de Montbard	ER/477/B	200 000	Dissimulation
CHATILLON SUR SEINE	7	LIRELEC	dissimulation des réseaux rue Charles RONOT	ER/476/B	95 000	Dissimulation
CHAUME LES BAIGNEUX	7	LIRELEC	dissimulation des réseaux Rue de Fontaine	ER/376/B	90 000	Dissimulation
CHAUMONT LE BOIS	7	LIRELEC	dissimulation BT Rue Albert Fougeu	ER/296/B	90 000	Dissimulation
COULMIER LE SEC	7	LIRELEC	dissimulation des réseaux sur la place l'église (RD980)	ER/482/B	110 000	Dissimulation
COULMIER LE SEC	7	LOT 3 TB 2025	résorption de fils nus sur poste PRINCIPAUX	ER/447/B	45 000	Resorption fils nus
COURBAN	7	LIRELEC	Dissimulation des réseaux Rue du Lavoir	ER/229/B	100 000	Dissimulation
ECHALOT	7	LIRELEC	dissimulation des réseaux Rue du Chateau	ER/358/B	65 000	Dissimulation
ESSAROIS	7	LOT 3 TB 2025	renforcement BT sur poste BOURG	ER/479/B	25 000	Renforcement
ETALANTE	7	LOT 3 TB 2025	résorption de fils nus sur poste COQUILLE	ER/389/B	10 000	Resorption fils nus
GEVROLLES	7	LIRELEC	Dissimulation des réseaux dans le village	ER/168/B	90 000	Dissimulation
GURGY LE CHATEAU	7	LIRELEC	Dissimulation des réseaux place de l'église	ER/184/B	30 000	Dissimulation
JOURS LES BAIGNEUX	7	LIRELEC	dissimulation des réseaux Grande Rue	ER/346/B	90 000	Dissimulation
LAIGNES	7	LIRELEC	Dissimulation des réseaux quartiers de l'église	ER/211/B	90 000	Dissimulation
LARREY	7	LIRELEC	dissimulation rue du Chateau	ER/367/B	40 000	Dissimulation
LEUGLAY	7	LIRELEC	dissimulation des réseaux sur les postes LEUGLAY et ETANG	ER/429/B	170 000	Dissimulation
LEUGLAY	7	LOT 3 TB 2025	renforcement BT sur poste ZA	ER/478/B	20 000	Renforcement
MARCENAY	7	LOT 3 TB 2025	résorption de fils nus sur postes MARCENAY et FOURNEAU	ER/395/B	6 000	Resorption fils nus
MASSINGY	7	SOBECA	Renforcement HTA/BT suite au raccordement du lotissement communal	ER/437/B	50 000	Renforcement
MINOT	7	SOBECA	renforcement BT sur poste BUXEROLLES	ER/461/B	27 000	Renforcement
MINOT	7	LIRELEC	résorption de fils nus sur poste VELBRET	ER/396/B	44 000	Resorption fils nus
MOITRON	7	LIRELEC	dissimulation des réseaux devant la mairie et l'église	ER/443/B	50 000	Dissimulation
MOLESME	7	LOT 3 TB 2025	Renforcement poste Haut	ER/431/B	33 000	Renforcement
MONTLIOT ET COURCEL	7	LIRELEC	Dissimulation des réseaux au centre du village	ER/235/B	90 000	Dissimulation
MONTMOYEN	7	LIRELEC	Dissimulation BT Rue de Charmoille	ER/050/B	22 500	Dissimulation
OIGNY	7	LIRELEC	Dissimulation hameau Les Granges d'Oigny	ER/441/B	70 000	Dissimulation
POISEUL LA VILLE ET LA	7	LIRELEC	remplacement de la CH POISEUL par un PSSA 100KVA	ER/365/B	50 000	Dissimulation
POTHIERES	7	LOT 3 TB 2025	renforcement BT sur poste POTHIERES	ER/467/B	35 000	Renforcement
PRUSLY SUR OURCE	7	LIRELEC	dissimulation Rue de Bellevue et Chemin du Petit Conroy	ER/320/B	90 000	Dissimulation
PRUSLY SUR OURCE	7	LIRELEC	dissimulation Rue du Fourneau	ER/347/B	80 000	Dissimulation
QUEMIGNY SUR SEINE	7	LOT 3 TB 2025	résorption de fils nus sur poste COSNE	ER/397/B	18 000	Resorption fils nus
RECEY SUR OURCE	7	SOBECA	renforcement HTA/BT sur poste CIMETIERE	ER/466/B	101 000	Renforcement
RECEY SUR OURCE	7	LOT 3 TB 2025	renforcement BT sur poste COMBE VATHIOT	ER/465/B	25 000	Renforcement
SAINT MARC SUR SEINE	7	LIRELEC	resorption de fils nus sur poste CRODIN (SAINT MARC SUR SEINE / SEMOND)	ER/472/B	65 000	Resorption fils nus
SAINT MARC SUR SEINE	7	LIRELEC	dissimulation des réseaux devant la salle des fêtes rue d'Origny	ER/473/B	70 000	Dissimulation

Commune	Clé	Entreprise	Affaire	N° Affaire	Montant Elec (TTC)	Type d'affaire
SAINTE COLOMBE SUR S	7	LIRELEC	résorption de fils nus sur poste BEL ASILE	ER/455/B	82 500	Resorption fils nus
SAINTE COLOMBE SUR S	7	LOT 3 TB 2025	résorption de fils nus sur les postes CHAVONNIER et VIADUC	ER/401/B	10 800	Resorption fils nus
SAINTE COLOMBE SUR S	7	LOT 3 TB 2025	résorption de fils nus sur poste BORDE	ER/453/B	16 000	Resorption fils nus
SAINTE COLOMBE SUR S	7	LOT 3 TB 2025	résorption de fils nus sur poste VIADUC	ER/454/B	8 000	Resorption fils nus
VERTAULT	7	LIRELEC	Dissimulation BT dans le village (2ème tranche)	ER/096/B	90 000	Dissimulation
VEUXHAULLES SUR AUE	7	LOT 3 TB 2025	résorption de fils nus poste VEUXHAULLES	ER/328/C	25 000	Resorption fils nus
VEUXHAULLES SUR AUE	7	LOT 3 TB 2025	résorption de fils nus poste VEUXHAULLES	ER/404/B	20 000	Resorption fils nus
VILLAINES EN DUESMOI	7	LIRELEC	dissimulation des réseaux au hameau de VAUGIMOIS	ER/345/B	75 000	Dissimulation
VILLOTTE SUR OURCE	7	LIRELEC	dissimulation des réseaux dans le village	ER/171/B	90 000	Dissimulation
			59		3 321 800	

Point sur les travaux d'extension de réseau CLE : 7
Entreprise : SOBECA - marché non renouvelé fin au 30/11/2024

COMMUNE	Dossier n°	Intitulé affaire	MONTANT AFFAIRE (€ HT)	Date OS Etude	Date OS Travaux	Commentaires
GOMMEVILLE : Syndicat des Eaux de Noiron - Gommeville - Charrey	TB/492/B	Passage Tarif Vert à Tarif Bleu 36 kVA de la Station de pompage				
BRION SUR OURCE	TB/512/B	Passage TV en TB pompage Rue du Moulin				
CHAUMONT LE BOIS	TB/5422/B	Remplacement du poste TV par un DP de la Station de Pompage				En attente accord
GRANCEY SUR OURCE	TB/500/B	Passage TV "Pompage" en TB 36 kVA				
GRANCEY SUR OURCE	TB/496/B	Passage TV Station de Traitement des eaux en TB 36 kVA				
LIGNEROLLES	TB/495/B	Passage TV "Pompage" en TB 36 kVA				
MAGNY LAMBERT	TB/497/B	Passage TV "Pompage" en TB 36 kVA				
MONTMOYEN	TB/498/B	Passage TV "Pompage" en TB 36 kVA				
RIEL LES EAUX	TB/503/B	Passage TV "Pompage" en TB 36 kVA				
SAINTE COLOMBE SUR SEINE	TB/515/B	Modification TV				
BALOT	TB/520/B	Extension BT pour l'espace multifonction	20 000 €	24/06/2024		Travaux 2025 (avec dossier EP associé)
BAIGNEUX LES JUIFS	TB/521/B	Extension BT pour la Chapelle du Val de Seine				En attente accord
GEVROLLES	TB/527/B	Extension HTA/BT pour le bâtiment de la SCI GEVRIMO				Visite sur site avec Client le 16/10/2024
VILLOTTE SUR OURCE	TB/519/B	Extension BT pour Mr REGAZZONI, impasse de Laiterie	14 000 €			Visite sur site avec Commune le 16/10/2024
TERREFONDREE	TB/410/B	Extension BT pour le bâtiment de Mr PASTORET Mickael	5 600 €	11/03/2024	07/05/2024	Travaux terminés, à réceptionner (pénalités)
CHATILLON SUR SEINE	TB/514/B	Extension BT pour le château d'eau et les puits de captage	48 000 €	10/01/2024	20/03/2024	Travaux en cours (en attente consignation ENEDIS)
THOIRES	TB/504/B	Extension HTA/BT et création du poste "château d'eau"	74 000 €	10/01/2024	20/03/2024	Travaux terminés, à réceptionner

17 AFFAIRES	161 600 €
--------------------	------------------

Mis à jour le 11/10/2024