



Réunion de la CLÉ n° 8 « Auxois Nord » 30 septembre 2024 - 18h00 - Venarey-les-Laumes

La séance a été présidée par Jacques Jacquenet, Président du SICECO Territoire d'Énergie Côte-d'Or et Président de la CLÉ 8, qui remercie pour leur présence, les Maires et les Délégués. Monsieur Gilbert Thorey, Vice-Président de la CLE et Délégué Titulaire de la commune de Venarey-les-Laumes remercie à son tour les présents, et indique être ravis d'accueillir la réunion de CLE. Monsieur Jacquenet précise que la prochaine réunion de CLE se tiendra à Epoisses.

Les services du SICECO étaient représentés par :

- Jean-Michel Jeannin, Directeur Général des Services, Gilles Fromheim, Technicien, Rémi Dumoulin, Conseiller en Energie Partagée.

Les entreprises titulaires des marchés présentes étaient :

- Entreprise Demongeot représentée par Eric Horvath et David L'Excellent
- Entreprise SNCTP Lirelec représentée par Nils Camuzat

Les exploitants des réseaux publics présents étaient :

- Enedis : Jean-François Biron
- GRDF : François Gaillard

ACTUALITÉS :

Le Président Jacques Jacquenet débute sa présentation en rappelant les enjeux liés au changement climatique et à l'importance d'assister aux réunions du SICECO, notamment aux Assemblées Générales et aux Comités pour la prise des décisions majeures.

Le SICECO, Territoire d'Énergie Côte d'Or, indique avoir déjà engagé une réflexion forte pour mettre en place le dispositif « budget vert » dont le but est de mieux intégrer les enjeux environnementaux dans le pilotage des politiques publiques dès 2024 pour les entités > 3 500 habitants avec une méthodologie évolutive.

Le Président fait un rappel sur le Congrès des maires ruraux qui s'est tenu fin septembre et qui a permis la signature d'un courrier en faveur de la mobilité au gaz pour faire du département de Côte d'Or un pionnier dans le développement de cette mobilité (avec des projets de stations d'avitaillement, mutation de flottes, etc.).

Le Président informe également de la mise en place d'un groupe de travail sur la pollution lumineuse qui a regroupé de nombreux acteurs départementaux, avec la volonté d'avoir une action à l'échelle régionale pour instaurer des changements significatifs dans les pratiques de l'éclairage afin d'atteindre les objectifs de réduction de moitié de la pollution lumineuse d'ici 2030.

I. PROGRAMMATION DE TRAVAUX

Interlocuteur technique SICECO : Gilles Fromheim, technicien : gfromheim@siceco.fr - 06.71.26.19.72 - 03.80.50.99.26

A. Travaux sur le réseau électrique

Le bilan des travaux en cours ou programmés (extensions de réseaux, renforcements, résorptions de fils nus et enfouissements) est présenté. Un rappel est fait sur les travaux en tranchées remises. Ce sont les tranchées réalisées directement par les collectivités avec leur prestataire où le SICECO va modifier le formalisme administratif pour préciser la responsabilité de la bonne réalisation des travaux.

Un rappel est également fait sur le courrier envoyé à toutes les communes relatif à la modification de la RODP 'chantier' sur les travaux électriques. Les communes sont encouragées à valider cette délibération.

❖ Extensions du réseau électrique :

Les travaux d'extension programmés sont présentés. Il est rappelé aux élus la modification des modalités de financement des extensions avec la suppression de la part à la charge de la commune qui est basculée sur le demandeur, même pour les raccordements particuliers, pour tous les permis accordés depuis le 10 septembre 2023.

❖ Enfouissements et renforcements de réseau :

Le SICECO présente les travaux en cours.

Mme Gay (commune d'Arrans) indique que les travaux de résorption de fil nus ont été mal faits, des trous énormes dans la rue ont été réalisés alors qu'elle a été refaite il y a 2 ans. Il est indiqué que les travaux n'ont pas été réceptionnés et le PV sera réalisé à partir du moment où la commune sera satisfaite.

Les communes de Bussy-le-Grand et Marigny-le-Cahouët indiquent maintenir leur demande d'enfouissement pour 2025. Alise-Sainte-Reine doit quant à elle reconfrmer son souhait.

❖ Présentation ENEDIS (diapos en pièces jointes) :

Jean-François Biron, Interlocuteur Privilégié ENEDIS sur la CLE, rappelle les missions du concessionnaire et les diverses coordonnées et ressources accessibles aux élus.

Un zoom est fait sur les risques d'électrisation et d'électrocution à proximité des lignes HTA et de l'importance de respecter les consignes et distance de sécurité par rapport à ces réseaux.

La commune de Corpoyer-la-Chapelle indique avoir subit 3 coupures en 3 mois. Enedis va revenir vers la commune.

❖ Présentation GRDF (diapos en pièces jointes) :

Un rappel est fait sur l'intérêt de transférer la compétence Gaz au SICECO, notamment pour maximiser les retours sur la redevance due par GRDF. M. Jacquenet rappelle les enjeux liés au développement du gaz et la signature d'un courrier au Congrès des maires pour que la Côte d'Or soit département pilote pour la mobilité liée au gaz avec de nombreux investissements sur le territoire, notamment en station d'avitaillement.

B. Travaux d'Eclairage Public

❖ Modification du règlement financier

Le SICECO a décidé d'augmenter les subventions pour les déposes de points lumineux en les portant à 80% (dossiers jusqu'à 15 000€).

La maintenance d'automne 2024 va commencer pour toutes les communes. Il est rappelé que les demandes de dépannages doivent être faites en priorité sur l'application SIG (<http://sig.siceco.fr/>) avec une définition du niveau d'urgence de la panne.

❖ Travaux en cours et programmation

Les programmes de travaux (en attente de validation, en cours, etc.) sont présentés. Il est précisé que quelques devis ont été validés par les communes.

La commune d'Epoisses demande quel est le temps de retour sur investissement avec le passage en Led et avec quelle puissance installée. Le temps de retour est de 2 ans avec la subvention SICECO. Une lampe SHP 100W est remplacé par une Led 40W, une SHP 70W par une Led 35W.

II. ENERGIE

Interlocuteur technique SICECO : Rémi Dumoulin, Conseiller en Energie Partagée : rdumoulin@siceco.fr – 06.38.08.78.85 - 03.80.50.99.03

A. Achat d'énergie

❖ Information générales sur l'évolution des prix des énergies

La procédure de rattachement de points de livraison est rappelée, en précisant bien que pour les bâtiments ≤ 36 kVA des communes éligibles au Tarif Réglementé de Vente (TRV), il n'y a pas besoin de transmettre à EDF Collectivités un ordre de service. Les ordres de services sont propres aux marchés du Groupement régional d'achats d'énergies (bâtiments > 36 kVA et éclairage public pour les communes éligibles au TRV). A noter que les coordonnées (tél et mail) sont différentes entre le service TRV et le service des marchés du Groupement.

Il est indiqué que les groupements d'achats sont renouvelés régulièrement avec la nécessité pour les communes de délibérer au besoin. Les réponses sont attendues pour la fin du mois au plus tard pour le renouvellement des adhésions au groupement avec Gaz de Bordeaux. Un rappel est également fait sur les modalités pour rattacher un PDL au groupement.

Il est également précisé qu'il est possible de prendre l'option « Garantie d'Origine » sur le gaz, permettant d'avoir une énergie garantie d'origine renouvelable avec un surcoût d'environ +15€/MWh (soit 30% du prix de référence).

L'état avait instauré plusieurs aides (amortisseur, bouclier tarifaire, etc.) qui a mené à de nombreuses erreurs de facturation en électricité. Le SICECO et le groupement d'achat sont concernés par ses erreurs et invitent les communes à être vigilantes sur leur propres factures. Il est également indiqué qu'il est possible et recommande de mettre en place des pénalités à l'encontre d'EDF, titulaire actuel.

Des précisions sont apportés pour l'attribution du nouveau marché gaz pour 2025-2027 et pour l'électricité pour 2026-2028. Se référer aux différents courriers, messages et services d'information du SICECO.

B. Energies renouvelables

❖ Poste « Les Générateurs »

Le dispositif « les Générateurs » est présenté aux élus. Ce sont des postes financés par les syndicats d'énergie de Bourgogne - Franche-Comté en partenariat avec l'ADEME qui accompagnent gratuitement les collectivités sur le photovoltaïque et l'éolien au début des projets pour voir les points clés, les problématiques, les actions sur le financement et surtout la maîtrise locale des projets.

❖ ZAER et accompagnement du SICECO

Le SICECO travaille actuellement sur des projets d'autoconsommation collective : une étude test est en cours à La Bussière sur Ouche et 21 autres communes du SICECO réparties sur tout le territoire pour vérifier l'intérêt, la faisabilité et les moyens à mettre en œuvre pour faire émerger ces projets.

En parallèle, une démarche de mobilisation pour le développement du photovoltaïque au sol et sur grandes toitures est en cours comprenant une étude d'opportunité, de préfaisabilité sur les sites réalisables et une étude de faisabilité complète pour les sites les plus pertinents, à l'échelle d'un EPCI.

Un rappel est fait sur la régie Côte d'Or Chaleur et la SEML Côte d'Or Énergies qui participent toutes deux à la réalisation et au financement de projets de développement des énergies renouvelables.

❖ Bois : Contrat de Chaleur Renouvelable et Régie

Le SICECO porte le Contrat de Chaleur Renouvelable territorial (CCRt) qui instruit directement les demandes des collectivités et des privés (hors particuliers). Le SICECO gère aussi le Fonds Chaleur de l'ADEME sur son territoire afin de mieux aider les petits projets qui ne sont pas éligibles au dispositif sans cette mutualisation. Les subventions délivrées s'adressent donc aussi bien aux collectivités qu'aux entreprises qui souhaitent changer leur mode de chauffage (bois, pompe à chaleur, eau chaude solaire).

❖ Suivi énergétique des bâtiments

Le SICECO rappelle la mise en place du décret éco-énergie tertiaire dont les grilles de réduction de consommation avance dans le temps et les surfaces des bâtiments concernés tendent à se réduire. Un nouveau décret BACS (Automatisation et Contrôle des Bâtiments Tertiaires) avec l'obligation des collectivités à s'équiper en système de télégestion. Le SICECO porte une réflexion sur la façon d'accompagner les collectivités sur ce télé pilotage rentable en seulement quelques années.

M. Garraut (commune de Genay) souhaite étudier le remplacement de 2 chaudières fioul qui alimente la mairie et la salle des fêtes. Le CEP à rendez-vous avec la commune dans la semaine.

M. Virely (commune d'Epoisses) demande où en est l'étude technique suite à l'audit de la salle des fêtes : le dossier est inscrit sur le nouveau marché, la restitution est prévue en fin d'année.

Mme Bouisson (commune de Planay) souhaite réaliser une ombrière en PV sur le parking de la commune mais ne trouve pas d'entreprise. Le CEP informe la SEML du projet pour une prise de contact rapide.

III. MOBILITÉ

❖ Étude « Infrastructures pour les Mobilités durables »

Le SICECO a lancé une étude relative aux Mobilités durables avec le Département afin d'estimer au mieux les besoins : les besoins ne concernent pas uniquement les stations de recharge électrique mais aussi les autres solutions de décarbonation (gaz, H2, et biocarburants) tout en veillant à ce que les réseaux pour l'approvisionnement de ces stations puissent suivre et que l'énergie utilisée soit renouvelable et locale. Cette étude vise à définir un maillage cohérent de stations multi-énergies à partir de différents scénarios en fonction des solutions énergétiques à développer selon la typologie des véhicules d'ici 2030 ou 2035.

Les premiers résultats de cette étude sont présentés. Cette étude comprend un volet sur la précarité sociale et la précarité face à la mobilité pour la prendre en compte dans le déploiement des infrastructures nécessaires.

L'étude permettra également de réaliser le Schéma Directeur des Infrastructures de Recharges de Véhicules Electriques pour le territoire du SICECO.

IV. COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

❖ Gestion de la Redevance d'Occupation du Domaine Public

Lors des CLE précédentes, il avait été annoncé que le SICECO souhaitait mettre en place un nouveau service pour accompagner les communes à récupérer leur RODP auprès des opérateurs de communications électroniques. Ce service sera proposé aux communes début 2025, à travers un service payant.


Au-delà de ce service, le SICECO prévoit de lancer un travail d'identification des infrastructures d'accueil de communications électroniques des adhérents à la compétence 6.7 pour régulariser les occupations par les opérateurs présents dans ces infrastructures (versement de loyers).

Les remarques, avis, ou propositions sont à transmettre directement au SICECO à l'adresse contact@siceco.fr ou par l'intermédiaire du Président de CLÉ.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président, remercie les personnes présentes et lève la séance.

Établi le 4 octobre 2024

Le Président de la CLÉ,
Jacques Jacquenet

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jacques Jacquenet', with a horizontal line underneath.

PJ au compte-rendu :

Diaporama présenté en réunion de CLÉ

Tableaux travaux et programmations ultérieures

Présentations ENEDIS et GRDF

Commune	Clé	Intitulé affaire	N° Affaire	Confirmé	Type de travaux	Commentaire
ALISE SAINTE REINE	8	changement de source	CS/012/B	3 551	Changement de source	Travaux terminés, à réceptionner
ASNIERES EN MONTAGNE	8	rénovation commandes EP A et B	EP/1403/B	4 863	Rénovation coffret	Attente validation devis par commune
CHAMP D'OISEAU	8	mise en place d'un EP autonome Rue Jean Ferrigno	EP/1446/B	6 808	Eclairage autonome	Travaux en cours
CHARIGNY	8	remplacement du support bois de l'EP 8A suite à vétusté	EP/1530/B	3 000	Rénovation EP	Chiffrage en cours
CHASSEY	8	Changement de sources	CS/032/B	2 904	Changement de source	Attente validation devis par commune
COURCELLES FREMOY	8	remplacement du support bois de l'EP 33C suite à vétusté	EP/1524/B	3 000	Rénovation EP	Chiffrage en cours
DARCEY	8	remplacement des supports bois des EP 7C et 41D suite à vétusté	EP/1529/B	3 000	Rénovation EP	Chiffrage en cours
EPOISSES	8	rénovation EP luminaires vétustes	EP/1196/B	25 000	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
EPOISSES	8	remplacement supports bois de l'EP 26H suite à vétusté	EP/1525/B	3 000	Rénovation EP	Chiffrage en cours
EPOISSES	8	Changement de sources	CS/043/B	3 000	Changement de source	Etude à lancer
FAIN LES MONTBARD	8	rénovation EP Cde D (lanternes de style)	EP/1423/B		Rénovation EP	Report sur prog ultérieure
FAIN LES MOUTIERS	8	remplacement du support bois de l'EP 42A suite à vétusté	EP/1522/B	3 000	Rénovation EP	Chiffrage en cours
FLAVIGNY SUR OZERAIN	8	rénovation EP (1ère tranche)	EP/1211/B	34 000	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
FLAVIGNY SUR OZERAIN	8	Rénovation mise en lumière Oratoire	EP/1485/B	8 306	Rénovation mise en valeur	Attente validation devis par commune
FORLEANS	8	Changement de sources	CS/036/B		Changement de source	Annulé
FRESNES	8	remplacement du support bois de l'EP 39A suite à vétusté	EP/1527/B	3 000	Rénovation EP	Chiffrage en cours
FROLOIS	8	rénovation EP Cde C	EP/1377/B	41 113	Rénovation EP	Travaux en cours
GRIGNON	8	rénovation EP (1ère tranche)	EP/1428/B	21 000	Rénovation EP	Attente validation devis par commune

Commune	Clé	Intitulé affaire	N° Affaire	Confirmé	Type de travaux	Commentaire
HAUTEROCHE	8	changement de source	CS/016/B	1 399	Changement de source	Travaux en cours
JUILLY	8	Changement de sources	CS/038/B	2 432	Changement de source	Attente validation devis par commune
LA ROCHE VANNEAU	8	changement de sources	CS/030/B	5 466	Changement de source	Attente validation devis par commune
LE VAL LARREY	8	Changement de sources	CS/027/B	4 687	Changement de source	Attente validation devis par commune
MARMAGNE	8	Changement de sources	CS/018/B	5 000	Changement de source	Travaux en cours
MONTBARD	8	extension EP Parking Rue Auguste CARRE	EP/1450/B	9 646	EP	Travaux terminés, à réceptionner
MONTBARD	8	mise en lumière du musée Buffon	EP/1435/B	46 675	Mise en valeur	Travaux terminés, à réceptionner
MONTBARD	8	rénovation EP Rue Maréchal LECLERC	EP/1287/B	80 000	Rénovation EP	Etude à lancer
MONTBERTHAULT	8	Changement de sources	CS/034/B	4 807	Changement de source	Attente validation devis par commune
MONTIGNY SAINT BARTHELEMY	8	Changement de sources	CS/023/B	3 000	Changement de source	Travaux en cours
MONTIGNY SAINT BARTHELEMY	8	remplacement du support bois de l'EP 12A suite à vétusté	EP/1523/B	3 000	Rénovation EP	Chiffrage en cours
MOUTIERS SAINT JEAN	8	Pose de 3 prises guirlandes (repères A5 / E3 et E12)	ILL/181/B	1 427	Prise illumination	Travaux terminés, réceptionnés
NESLE ET MASSOULT	8	changement de source	CS/015/B		Changement de source	Annulé
POUILLENAY	8	Changement de sources	CS/033/B	9 974	Changement de source	Attente validation devis par commune
PRECY SOUS THIL	8	Changement de sources	CS/010/B	9 514	Changement de source	Travaux en cours
PRECY SOUS THIL	8	rénovation EP route de Dijon	EP/1236/B		Rénovation EP	Report sur prog ultérieure
ROUGEMONT	8	remplacement du support bois de l'EP 1C suite à vétusté	EP/1528/B	3 000	Rénovation EP	Chiffrage en cours
SALMAISE	8	extension EP pour le terrain de pétanque	EP/1470/B		Rénovation sport	Annulé
SALMAISE	8	rénovation EP (2ème tranche)	EP/1443/B	32 659	Rénovation EP	Travaux en cours
SEMUR EN AUXOIS	8	Rénovation du coffret de commande de l'éclairage de l'aire de jeux de la Plaine de la Saussiotte suite à vandalisme	EP/1454/B	2 326	Rénovation coffret	Travaux en cours

Commune	Clé	Intitulé affaire	N° Affaire	Confirmé	Type de travaux	Commentaire
SEMUR EN AUXOIS	8	rénovation des luminaire type boules Rues Mozart, Etienne Bouhot et Jean-Baptiste Camille Corot (commande AF)	EP/1165/B	32 400	Rénovation boules	Travaux terminés, réceptionnés
SEMUR EN AUXOIS	8	Création coffret de commande au poste "JARDIN N835" au lotissement Champlon	EP/1477/B	4 978	EP	Travaux en cours
SEMUR EN AUXOIS	8	Changement des sources à la ZI Communautaire	CS/007/B		Changement de source	Report sur prog ultérieure
SEMUR EN AUXOIS	8	extension EP communautaire pour le parc d'activités	EP/1224/B		Lotissement	Report sur prog ultérieure
SEMUR EN AUXOIS	8	rénovation EP communautaire de la ZA (1ère tranche)	EP/1436/B		Rénovation EP	Report sur prog ultérieure
SENAILLY	8	Changement de sources	CS/024/B	2 927	Changement de source	Travaux terminés, à réceptionner
SENAILLY	8	remplacement du support bois de l'EP 13B suite à vétusté	EP/1526/B	3 000	Rénovation EP	Chiffrage en cours
THOSTES	8	rénovation EP Cde A	EP/1388/B	24 385	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
TOUILLON	8	changement de source	CS/011/B		Changement de source	Annulé
TOUTRY	8	Dépose des points D23, 24 et 25	DPL/001/B		Dépose points lumineux	Chiffrage en cours
VENAREY LES LAUMES	8	rénovation EP Impasse de la maternelle	EP/1074/B		Rénovation EP	Annulé
VENAREY LES LAUMES	8	rénovation EP Rue Marcelin Berthelot	EP/978/B		Rénovation BF	Report sur prog ultérieure
VENAREY LES LAUMES	8	éradication des luminaires types boules 1ère tranche	EP/957/B	76 204	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
VENAREY LES LAUMES	8	changement de source Centre VENAREY	CS/017/B	22 327	Changement de source	Attente validation devis par commune
VIC DE CHASSENAY	8	rénovation Cdes EP et EP (2ème tranche)	EP/1431/B	63 924	Rénovation EP	Travaux en cours
VIEUX CHATEAU	8	Changement de sources	CS/031/B	3 787	Changement de source	Attente validation devis par commune
VILLAINES LES PREVOTES	8	changement de source	CS/013/B	2 336	Changement de source	Attente validation devis par commune

Commune	Clé	Intitulé affaire	N° Affaire	Confirmé	Type de travaux	Commentaire
VILLARS ET VILLENOTTE	8	Pose T2x16 ² rue du Pré Jacob pour séparation des réseaux EP et BT	EP/1476/B	2 130	Travaux connexes ER	Travaux terminés, réceptionnés
VILLARS ET VILLENOTTE	8	Changement de sources	CS/025/B	5 656	Changement de source	Travaux terminés, à réceptionner
				637 611		

Commune	Clé	Affaire	N° Affaire	Montant Elec (TTC)	Type d'affaire
ALISE SAINTE REINE	8	dissimulation des réseaux Chemin des Bains	ER/381/B	90 000	Dissimulation
BUSSY LE GRAND	8	dissimulation des réseaux rue du bas	ER/444/B	120 000	Dissimulation
EPOISSES	8	renforcement Ruelle de la Folie et dissimulation des réseaux Ruelle du champ de foire	ER/374/B	12 000	Dissimulation
FLAVIGNY SUR OZERAIN	8	dissimulation des réseaux Rue du faubourg saint Jacques	ER/355/B	95 000	Dissimulation
FORLEANS	8	dissimulation des réseaux Rue Carrée	ER/412/B	20 000	Dissimulation
MARIGNY LE CAHOUET	8	dissimulation réseau BT au dessus du canal suite à la réfection du pont	ER/471/B	15 000	Dissimulation
MENETREUX LE PITOIS	8	dissimulation des réseaux route de MONTBARD	ER/362/B	218 000	Dissimulation
MONTBARD	8	Dissimulation des réseaux Rue Maréchal LECLERC	ER/407/B	130 000	Dissimulation
MONTBARD	8	Dissimulation rue du parc Buffon	ER/201/B	38 000	Dissimulation
NOGENT LES MONTBAR	8	Dissimulation des réseaux place Saint Gengoulf	ER/221/B	90 000	Dissimulation
QUINCEROT	8	dissimulation des réseaux Place de la fontaine	ER/458/B	117 000	Dissimulation
ROILLY	8	Dissimulation des réseaux rue de la Chaume et rue des Gauthiers	ER/242/B	60 000	Dissimulation
SAINT GERMAIN LES SE	8	Dissimulation grande rue Millot	ER/352/B	150 000	Dissimulation
SOUHEY	8	Dissimulation réseau + CH "Grande Rue"	ER/309/B	90 000	Dissimulation
THOSTES	8	dissimulation des réseaux rue de la croix	ER/165/B	100 000	Dissimulation
VERREY SOUS SALMAIS	8	dissimulation des réseaux Rue du Giboux, remplacement H61 par un PSSA	ER/417/B	75 000	Dissimulation
BOULOISEY	8	Création du poste PRCS CANAL et résorption de fils nus	ER/291/B	66 000	Renforcement
BOUX SOUS SALMAISE	8	renforcement BT, création du poste TILLEUL	ER/481/B	50 000	Renforcement
COURCELLES FREMOY	8	renforcement BT sur poste VILLARS FREMOY	ER/426/B	30 000	Renforcement
COURCELLES LES SEMU	8	Renforcement en T150 de 3 portées suite extension de M. DESPLANTE	ER/243/B	20 000	Renforcement
EPOISSES	8	renforcement BT sur poste ROUTE DE TOUTRY	ER/468/B	44 000	Renforcement
EPOISSES	8	renforcement Ruelle de la Folie et dissimulation des réseaux Ruelle du champ de foire	ER/374/B	15 000	Renforcement
GISSEY SOUS FLAVIGNY	8	renforcement HTA/BT sur poste CLOUT	ER/416/B	25 000	Renforcement
LANTILLY	8	renforcement BT et remplacement du poste CORMAILLON par un PRCS 100KVA	ER/449/B	40 000	Renforcement
LUCENAY LE DUC	8	renforcement sur poste CD19	ER/474/B	10 000	Renforcement
MILLERY	8	renforcement sur poste EGLISE	ER/475/B	36 000	Renforcement
VIEUX CHATEAU	8	renforcement BT sur poste VIEUX CHATEAU	ER/480/B	20 000	Renforcement
ARRANS	8	résorption de fils nus sur poste METAIRIE	ER/418/B	98 000	Resorption fils nus
CHARIGNY	8	résorption de fils nus sur poste ECLUSE 17	ER/446/B	25 000	Resorption fils nus
CHASSEY	8	résorption de fils nus sur poste ECLUSE	ER/385/B	28 000	Resorption fils nus
FAIN LES MONTBARD	8	résorption de fils nus sur poste FAIN	ER/448/B	42 500	Resorption fils nus
FROLOIS	8	résorption de fils nus sur poste VARENCEAU	ER/391/B	68 000	Resorption fils nus
GRIGNON	8	résorption de fils nus sur poste LES GRANGES	ER/393/B	25 000	Resorption fils nus
MONTBERTHAULT	8	Résorption fils nus hameau La Charmée	ER/414/B	19 000	Resorption fils nus
POUILLENAY	8	résorption de fils nus sur poste ECLUSE	ER/450/B	30 000	Resorption fils nus
POUILLENAY	8	résorption de fils nus sur poste CANAL	ER/451/B	10 000	Resorption fils nus
QUINCY LE VICOMTE	8	résorption de fils nus sur poste BORNANT	ER/452/B	25 000	Resorption fils nus
TOUTRY	8	résorption de fils nus sur les postes COUMES et MONTZERON	ER/403/B	20 000	Resorption fils nus
VIC DE CHASSENAY	8	résorption de fils nus sur poste MENETOY	ER/422/B	10 000	Resorption fils nus
		39		2 176 500	

Point sur les travaux d'extension de réseau CLE : 8
Entreprise : DEMONGEOT

COMMUNE	Dossier n°	Intitulé affaire	MONTANT AFFAIRE (€ HT)	Commentaires
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONTBARDOIS : FAIN LES MONTBARD	TB/433/B	extension pour la ZA Communautaire		En attente décision Communauté de Communes
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES D'AUXOIS : LE VAL LARREY (Bierre Les Semur)	TB/266/B	extension HTA/BT pour la Zone d'Activité Communautaire		En attente décision Communauté de Communes
ATHIE	TB/491/B	Passage TARIF Vert en Tarif Bleu 36 kVA		
LUCENAY LE DUC	TB/494/B	Passage TV "Pompage" en TB 36 kVA		
MENETREUX LE PITOIS	TB/499/B	Passage TV "Pompage" en TB 36 kVA		
MONTBARD	TB/508/B	Passage TV "Pompage n° 1 au lieu dit Prairie en Tarif Bleu C5 36 kVA		
MONTBARD	TB/518/B	Extension BT pour le lotissement Communal Le Bois de Canot (1ère tranche)		
MONTBARD	TB/510/B	Passage TV Station d'Assainissement en Tarif Jaune 100 kVA		
VENAREY LES LAUMES	TB/509/B	Passage TV Pompage de Saussie Rue de l'Oze (situé sur la commune Gresigny Ste Reine) en Tarif Jaune		
CHASSEY	TB/523/B	Extension BT pour la propriété de la SARL DEBIERNE (construction existante)	14 000 €	en attente accord Client (envoi devis le 09/09/2024)

COMMUNE	Dossier n°	Intitulé affaire	MONTANT AFFAIRE (€ HT)	Commentaires
COMMUNAUTE COMMUNES TERRES D'AUXOIS : EPOISSES	TB/522/B	Extension HTA/BT pour ZA, création du poste CAROTTE	133 900 €	en attente accord Communauté de Communes (envoi devis le 12/09/2024)
FLAVIGNY SUR OZERAIN	TB/526/B	Extension BT pour l'Aire de Camping Car	30 000 €	Etude en cours
VILLAINES LES PREVOTES	TB/506/B	création du poste DP BOCAVEAU et suppression du TV, propriété de Mme BONADEI	30 500 €	Travaux en cours, en attente coupure HTA
13 AFFAIRES			208 400 €	

Mis à jour le 19/09/2024