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CLE 6 “Seine et Ouche” 

   

 
 
 
 
 

Réunion de la CLÉ n°6 « Seine et Ouche» 
8 octobre 2024 – 18h00 – Fleurey-sur-Ouche 

 
 

La séance a été présidée par Jacques Jacquenet, Président du SICECO Territoire d’Énergie Côte-d’Or et 

Philippe Algrain, Président de la CLÉ, qui remercient pour leur présence, les Maires et les Délégués.  

 

Les services du SICECO étaient représentés par : 

• Bruno Kablitz, Responsable du service technique, Anne Gueulin, Technicienne, Natalia Caballero 

Castenada, chargée de projet développement des énergies renouvelables 

 

Les entreprises titulaires des marchés présentes étaient : 

• Entreprise Serpollet représentée par Laurent Grillot 

 

Les exploitants des réseaux publics présents étaient : 

• Enedis : Jean-François Biron 

 

ACTUALITÉS :  

 

Le Président Jacques Jacquenet débute sa présentation en rappelant les enjeux liés au changement 

climatique et à l’importance d’assister aux réunions du SICECO, notamment aux Assemblées Générales et 

aux Comités pour la prise des décisions majeures. 

 

Le SICECO, Territoire d’Energie Côte d’Or, indique avoir déjà engagé une réflexion forte pour mettre en 

place le dispositif « budget vert » dont le but est de mieux intégrer les enjeux environnementaux dans le 

pilotage des politiques publiques dès 2024 pour les entités > 3 500 habitants avec une méthodologie évolutive. 

 

Le Président fait un rappel sur le Congrès des maires ruraux qui s’est tenu fin septembre et qui a permis 

la signature d’un courrier en faveur de la mobilité au gaz pour faire du département de Côte d’Or un pionnier 

dans le développement de cette mobilité (avec des projets de stations d’avitaillement, mutation de flottes, 

etc.). 

 

Le Président informe également de la mise en place d’un groupe de travail sur la pollution lumineuse qui 

a regroupé de nombreux acteurs départementaux, avec la volonté d’avoir une action à l’échelle régionale 

pour instaurer des changements significatifs dans les pratiques de l’éclairage afin d’atteindre les objectifs 

de réduction de moitié de la pollution lumineuse d’ici 2030. 

 

I. PROGRAMMATION DE TRAVAUX  

 

Interlocuteur technique SICECO : Anne Gueulin, technicienne :  agueulin@siceco.fr – 

06.80.56.03.55 – 03.80.50.99.28 

 

mailto:agueulin@siceco.fr
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A. Travaux sur le réseau électrique 

Le bilan des travaux en cours ou programmés (extensions de réseaux, renforcements, résorptions de fils 

nus et enfouissements) est présenté. Un rappel est fait sur les travaux en tranchées remises. Ce sont les 

tranchées réalisées directement par les collectivités avec leur prestataire où le SICECO va modifier le 

formalisme administratif pour préciser la responsabilité de la bonne réalisation des travaux. 

Un rappel est également fait sur le courrier envoyé à toutes les communes relatif à la modification de la 

RODP ‘chantier’ sur les travaux électriques. Les communes sont encouragées à valider cette délibération.  

 

❖ Extensions du réseau électrique : 

Les travaux d’extension programmés sont présentés. Il est rappelé aux élus la modification des modalités 

de financement des extensions avec la suppression de la part à la charge de la commune qui est basculée sur 

le demandeur, même pour les raccordements particuliers, pour tous les permis accordés depuis le 10 

septembre 2023.  

 

❖ Enfouissements et renforcements de réseau : 

Le SICECO présente les travaux en cours. 

La commune de Prâlon demande ce qu’il advient du réseau cuivre lors des enfouissements. Le réseau est 

déposé par Orange qui reprend en cuivre uniquement les branchements actifs, mais les réseaux sont prévus 

pour que tous les logements puissent être raccordé en fibre à l’identique des raccordements existants. M 

Algrain rappelle les 2 dates à prendre en compte : 2026 (ou lors de la mise en place de la fibre) pour la fin 

de la commercialisation des offres cuivre par les opérateurs, et 2030 pour la dépose totale du réseau cuivre.  

 

❖ Présentation ENEDIS (diapos en pièces jointes) : 

Jean-François Biron, Interlocuteur Privilégié ENEDIS sur la CLE, rappelle les missions du concessionnaire 

et les diverses coordonnées et ressources accessibles aux élus. 

Un zoom est fait sur les risques d’électrisation et d’électrocution à proximité des lignes HTA et de 

l’importance de respecter les consignes et distance de sécurité par rapport à ces réseaux. 

La commune de Prâlon indique le cas de propriétés en indivision qui ne savent pas qu’elles ont des arbres 

pouvant gêner les réseaux.  

 

❖ Présentation GRDF (diapos en pièces jointes) : 

Un rappel est fait sur l’intérêt de transférer la compétence Gaz au SICECO, notamment pour maximiser 

les retours sur la redevance due par GRDF. M. Jacquenet rappelle les enjeux liés au développement du gaz 

et la signature d’un courrier au Congrès des maires pour que la Côte d’Or soit département pilote pour la 

mobilité liée au gaz avec de nombreux investissements sur le territoire, notamment en station 

d’avitaillement.  

 

B. Travaux d’Eclairage Public  

 

❖ Modification du règlement financier 

Le SICECO a décidé d’augmenter les subventions pour les déposes de points lumineux en les portant à 80% 

(dossiers jusqu’à 15 000€).  

La maintenance d’automne 2024 va commencer pour toutes les communes. Il est rappelé que les 

demandes de dépannages doivent être faites en priorité sur l’application SIG (http://sig.siceco.fr/) avec une 

définition du niveau d’urgence de la panne.  

La commune de Barjon précise que des pannes signalées depuis juillet ne sont pas traitées. Un rappel est 

fait sur le mode de signalement et le niveau urgence à traiter la panne. Si elle n’a pas été traitée, c’est 

que le signalement est renseigné comme non-urgent.  

 

 

 

http://sig.siceco.fr/
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❖ Travaux en cours et programmation 

Les programmes de travaux (en attente de validation, en cours, etc.)  sont présentés. Il est précisé que 

quelques devis ont été validés par les communes.  

La commune de Pasques souhaite avoir des informations sur son dossier : la technicienne revient vers les 

communes rapidement.  

La commune de Tarsul demande la création d’un dossier de changement de source.  

La commune de Barjon indique ne pas avoir connaissance du dossier présenté : le SICECO crée les dossier 

uniquement sur demande des communes, la technicienne précise qu’un mail a été envoyé cet été à la suite 

de la demande de la commune, avec envoi de chiffrage pour l’automne.  

Le SICECO indique également que lors de la maintenance, il n’y a pas de possibilité de vérification de la 

compatibilité des luminaires avec les nouvelles lampes Led. Cette intervention doit donc être préparée à 

l’avance pour que l’entreprise vienne avec le bon matériel (ballast, etc.) et fait l’objet de tournées 

spécifiques vu le nombre de luminaires à traiter. La subvention est aussi plus élevée qu’en maintenance. 

De plus, les caractéristiques photométriques de ces lampes sont très différentes des lampes à décharge. Les 

remplacer au coup par coup conduirait à une très forte hétérogénéité de l’éclairage (à la fois en intensité 

et en couleur). Par ailleurs, les changements de puissance occasionnés doivent se répercuter sur 

l’abonnement électrique qui nécessiterait des démarches administratives qu’il est plus efficace de 

mutualiser. 

 

 

II. ENERGIE 

 

Interlocuteur technique SICECO : Rémi Dumoulin, Conseiller en Energie Partagée : rdumoulin@siceco.fr – 

06.38.08.78.85 - 03.80.50.99.03 

 

A. Achat d’énergie 

 

❖ Information générales sur l’évolution des prix des énergies 

La procédure de rattachement de points de livraison est rappelée, en précisant bien que pour les 

bâtiments ≤ 36 kVA des communes éligibles au Tarif Réglementé de Vente (TRV), il n’y a pas besoin de 

transmettre à EDF Collectivités un ordre de service. Les ordres de services sont propres aux marchés du 

Groupement régional d’achats d’énergies (bâtiments > 36 kVA et éclairage public pour les communes éligibles 

au TRV). A noter que les coordonnées (tél et mail) sont différentes entre le service TRV et le service des 

marchés du Groupement. 

 

Il est indiqué que les groupements d’achats sont renouvelés régulièrement avec la nécessité pour les 

communes de délibérer au besoin. Les réponses sont attendues pour la fin du mois au plus tard pour le 

renouvellement des adhésions au groupement avec Gaz de Bordeaux. Un rappel est également fait sur les 

modalités pour rattacher un PDL au groupement.  

Il est également précisé qu’il est possible de prendre l’option « Garantie d’Origine » sur le gaz, 

permettant d’avoir une énergie garantie d’origine renouvelable avec un surcoût d’environ +15€/MWh (soit 

30% du prix de référence). 

 

L’état avait instauré plusieurs aides (amortisseur, bouclier tarifaire, etc.) qui a mené à de nombreuses 

erreur de facturation en électricité. Le SICECO et le groupement d’achat sont concernés par ses erreurs et 

invitent les communes à être vigilantes sur leur propres factures. Il est également indiqué qu’il est possible 

et recommande de mettre en place des pénalités à l’encontre d’EDF, titulaire actuel. 

 

Des précisions sont apportés pour l’attribution du nouveau marché gaz pour 2025-2027 et pour l’électricité 

pour 2026-2028. Se référer aux différents courriers, messages et services d’information du SICECO.  

 

mailto:rdumoulin@siceco.fr
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B. Energies renouvelables 

 

❖ Poste « Les Générateurs » 

Le dispositif « les Générateurs » est présenté aux élus. Ce sont des postes financés par les syndicats 

d’énergie de Bourgogne – Franche-Comté en partenariat avec l’ADEME qui accompagnent gratuitement les 

collectivités sur le photovoltaïque et l’éolien au début des projets pour voir les points clés, les 

problématiques, les actions sur le financement et surtout la maitrise locale des projets.  

 

❖ ZAER  et accompagnement du SICECO 

Le SICECO travaille actuellement sur des projets d’autoconsommation collective : une étude test est en 

cours à La Bussière sur Ouche et 21 autres communes du SICECO réparties sur tout le territoire pour vérifier 

l’intérêt, la faisabilité et les moyens à mettre en œuvre pour faire émerger ces projets.  

En parallèle, une démarche de mobilisation pour le développement du photovoltaïque au sol et sur grandes 

toitures est en cours comprenant une étude d’opportunité, de préfaisabilité sur les sites réalisables et une 

étude de faisabilité complète pour les sites les plus pertinents, à l’échelle d’un EPCI.  

Un rappel est fait sur la régie Côte d’Or Chaleur et la SEML Côte d’Or Énergies qui participent toutes deux 

à la réalisation et au financement de projets de développement des énergies renouvelables.  

La commune de Sombernon demande pourquoi l’Etat va reconsulter les communes alors que les ZAER 

sont déjà définies. Il est indiqué que les objectifs ne seront pas atteints car beaucoup de communes n’ont 

pas défini de zone.  

 

❖ Bois : Contrat de Chaleur Renouvelable et Régie 

Le SICECO porte le Contrat de Chaleur Renouvelable territorial (CCRt) qui instruit directement les 

demandes des collectivités et des privés (hors particuliers). Le SICECO gère aussi le Fonds Chaleur de l’ADEME 

sur son territoire afin de mieux aider les petits projets qui ne sont pas éligibles au dispositif sans cette 

mutualisation. Les subventions délivrées s’adressent donc aussi bien aux collectivités qu’aux entreprises qui 

souhaitent changer leur mode de chauffage (bois, pompe à chaleur, eau chaude solaire).  

 

❖ Suivi énergétique des bâtiments 

Le SICECO rappelle la mise en place du décret éco-énergie tertiaire dont les grilles de réduction de 

consommation avance dans le temps et les surfaces des bâtiments concernés tendent à se réduire. Un 

nouveau décret BACS (Automatisation et Contrôle des Bâtiments Tertiaires) avec l’obligation des collectivités 

à s’équiper en système de télégestion. Le SICECO porte une réflexion sur la façon d’accompagner les 

collectivités sur ce télé pilotage rentable en seulement quelques années.  

La commune de Sombernon demande si les SIVOS peuvent être accompagnés par le SICECO. Ce n’est pas 

possible pour l’instant mais une réflexion est en cours. 

La commune de Savigny-sous-Mâlain indique être très satisfaite du travail du CEP et avoir fait une grosse 

diminution de sa consommation d’énergie avec le réglage du double flux..  

 

 

III. MOBILITÉ 

 

❖ Étude « Infrastructures pour les Mobilités durables»  

Le SICECO a lancé une étude relative aux Mobilités durables avec le Département afin d’estimer au mieux 

les besoins : les besoins ne concernent pas uniquement les stations de recharge électrique mais aussi les 

autres solutions de décarbonation (gaz, H2, et biocarburants) tout en veillant à ce que les réseaux pour 

l’approvisionnement de ces stations puissent suivre et que l’énergie utilisée soit renouvelable et locale. 

Cette étude vise à définir un maillage cohérent de stations multi-énergies à partir de différents scénarios en 

fonction des solutions énergétiques à développer selon la typologie des véhicules d’ici 2030 ou 2035.  
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Les premiers résultats de cette étude sont présentés. Cette étude comprend un volet sur la précarité 

sociale et la précarité face à la mobilité pour la prendre en compte dans le déploiement des infrastructures 

nécessaires.  

 

L’étude permettra également de réaliser le Schéma Directeur des Infrastructures de Recharges de 

Véhicules Electriques pour le territoire du SICECO.  

 

 

IV. COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

 

❖ Gestion de la Redevance d’Occupation du Domaine Public 

Lors des CLE précédentes, il avait été annoncé que le SICECO souhaitait mettre en place un nouveau 

service pour accompagner les communes à récupérer leur RODP auprès des opérateurs de communications 

électroniques. Ce service sera proposé aux communes début 2025, à travers un service payant.  

 

Au-delà de ce service, le SICECO prévoit de lancer un travail d’identification des infrastructures d’accueil 

de communications électroniques des adhérents à la compétence 6.7 pour régulariser les occupations par les 

opérateurs présents dans ces infrastructures (versement de loyers). 

 

 

Les remarques, avis, ou propositions sont à transmettre directement au SICECO à l’adresse 

contact@siceco.fr ou par l’intermédiaire du Président de CLÉ.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président et le Président de CLE, remercient les personnes présentes et 

lèvent la séance. 

 

 

    Établi le 9 octobre 2024 

 

Le Président de la CLÉ,  

        Philippe Algrain 

 
 

 

PJ au compte-rendu :  

Diaporama présenté en réunion de CLÉ  

Tableaux travaux et programmations ultérieures 

Présentations ENEDIS et GRDF 

mailto:contact@siceco.fr


Etat avancement programmation EEC 24

 Commune Clé  Intitulé affaire N° Affaire Confirmé  Type de travaux Commentaire

ANCEY 6 Rénovation de l'éclairage du terrain de bugby EP/1448/C Rénovation sport Annulé

ANCEY 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDs CS/009/C 4 188 Changement de source Travaux en cours

AVELANGES 6 Mise en place d'une borne forain EP/1456/C Borne forain Annulé

AVELANGES 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDS CS/016/C 1 123 Changement de source Travaux terminés, réceptionnés

AVOSNES 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDs CS/008/C 4 000 Changement de source Chiffrage en cours

AVOSNES 6 Ajout mât solaire autonome pour le citystade EP/1391/C 4 423 Eclairage autonome Travaux terminés, réceptionnés

BARJON 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDS CS/042/C 5 000 Changement de source Chiffrage en cours

BLAISY BAS 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDS CS/043/C 8 000 Changement de source Chiffrage en cours

BUSSY LA PESLE 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDS CS/023/C 2 712 Changement de source Attente validation devis par commune

CHANCEAUX 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDS CS/020/C 2 254 Changement de source Travaux en cours

COURTIVRON 6 Rénovation des luminaires vétustes, rétrofit des luminaires de style EP/1505/C 8 714 Rénovation EP Attente validation devis par commune

COURTIVRON 6 Dépose points lumineux 23A et 38A DPL/003/C 1 090 Dépose points lumineux Travaux en cours

COURTIVRON 6 Remplacement des sources SHP par des ampoules LEDS CS/006/C 3 864 Changement de source Travaux terminés, réceptionnés

CUSSEY LES FORGES 6 Extension EP suite aménagement espace Molveau et place d'Armes EP/1428/C 14 050 EP Travaux en cours

FLEUREY SUR OUCHE 6 Rénovation des luminaires type boule EP/1225/C 21 530 Rénovation boules Attente validation devis par commune

FRANCHEVILLE 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDS CS/015/C 5 437 Changement de source Travaux en cours

GERGUEIL 6 Ajout de 2 points lumineux suite nouvelles habitations EP/1419/C 5 639 EP Travaux terminés, à réceptionner

GISSEY SUR OUCHE 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDS CS/017/C 4 429 Changement de source Travaux en cours

GRANCEY LE CHATEAU 6 Remplacement des ensembles suite litige dossier EP/1427/C EP/1547/C 12 543 Rénovation EP Attente validation devis par commune

GRENANT LES SOMBERNON 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDS CS/032/C 3 431 Changement de source Travaux en cours

LERY 6 Mise en place borne forain rue du Stade EP/1500/C 8 688 Borne forain Attente validation devis par commune

MALAIN 6 Rénovation de l'éclairage du Château EP/1022/C
Rénovation mise en 
valeur

Report sur prog ultérieure

MAREY SUR TILLE 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDS CS/029/C 4 178 Changement de source Attente validation devis par commune

MESMONT 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDS CS/039/C 15 000 Changement de source Chiffrage en cours

MESSIGNY ET VANTOUX 6 Rénovation des luminaires type boule (3ème tranche) EP/1467/C Rénovation boules Annulé

MESSIGNY ET VANTOUX 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDS CS/044/C 20 000 Changement de source Etude à lancer

MOLOY 6 Rénovation des luminaires vétustes coffret C EP/1471/C 30 000 Rénovation EP Etude à lancer

PELLEREY 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDS CS/021/C 4 350 Changement de source Travaux en cours

POISEUL LES SAULX 6 Rénovation de l'éclairage public EP/1426/C Rénovation EP Annulé

POISEUL LES SAULX 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDS CS/010/C 2 650 Changement de source Travaux terminés, réceptionnés

PRALON 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDS CS/019/C 1 463 Changement de source Travaux en cours

SAINT MARTIN DU MONT 6 Rénovation des luminaires vétustes (Tranche 1) EP/1494/C 30 000 Rénovation EP Etude à lancer

SAINT VICTOR SUR OUCHE 6 Remplacement poteau bois dangereux (C10) EP/1561/C 2 000 Rénovation EP Chiffrage en cours
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Etat avancement programmation EEC 24

 Commune Clé  Intitulé affaire N° Affaire Confirmé  Type de travaux Commentaire

SAINTE MARIE SUR OUCHE 6 Remplacement des poteaux bois dangereux (11G et 20G) EP/1560/C 4 000 Rénovation EP Etude à lancer

SAUSSY 6 Rénovation des luminaires vétustes EP/1465/C 26 000 Rénovation EP Etude à lancer

SAVIGNY LE SEC 6 Rénovation des luminaires vétustes (1ère tranche) EP/1541/C 35 000 Rénovation EP Etude à lancer

SOMBERNON 6
Extension EP chemin piéton entre lotissement des Grandes 
Charrières et l'avenue de la 1ère Armée

EP/1399/C EP Report sur prog ultérieure

SOMBERNON 6 Rénovation des luminaires type boule (2ème tranche) EP/1431/C 13 510 Rénovation boules Travaux en cours

SOMBERNON 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDs CS/030/C 12 339 Changement de source Travaux en cours

SOURCE SEINE 6 Dépose mise en valeur de la Fontaine DPL/001/C 2 000 Dépose points lumineux Chiffrage en cours

SOURCE SEINE 6 Rénovation des luminaires B1-B2-B3-B4 vétustes EP/1543/C 5 000 Rénovation EP Etude à lancer

SOURCE SEINE 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDS CS/018/C 2 028 Changement de source Travaux en cours

VIELMOULIN 6 Remplacement des sources SHP par des sources LEDS CS/045/C Changement de source Etude à lancer

VIELMOULIN 6 Rénovation des luminaires vétustes EP/1497/C 32 000 Rénovation EP Etude à lancer

VIELMOULIN 6 Ajout d'un mât solaire autonome au hameau de GELIGNY EP/1509/C 4 864 Eclairage autonome Travaux en cours

VILLOTTE SAINT SEINE 6 Ajout d'un point d'éclairage EP/1469/B EP Annulé

367 497
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Programmation ER

Commune Clé Entreprise Affaire N° Affaire
Montant Elec 

(TTC)
Type d'affaire

ANCEY 6 DEMONGEOT Démolition cabine haute ER/412/C 50 000 Dissimulation
AVELANGES 6 DEMONGEOT Dissimulation des réseaux secs rue des En Revers et rue de La Fontaine ER/321/C 60 000 Dissimulation
AVOSNES 6 DEMONGEOT Enfouissement des réseaux BT-FT-EP rue de l'Eglise ER/359/C 55 000 Dissimulation
AVOT 6 DEMONGEOT Enfouissement des réseaux BT-FT-EP rue du Ruisselot et rue de Val Var ER/361/C 145 000 Dissimulation
BARJON 6 DEMONGEOT Enfouissement des réseaux secs place de l'Eglise et Grande Rue ER/396/C 120 000 Dissimulation
BLIGNY LE SEC 6 DEMONGEOT Dissimulation des réseaux BT-FT-EP route de la Villotte et rue de la Citadelle ER/303/C 90 000 Dissimulation
BUSSIERES 6 DEMONGEOT Enfouissement des réseaux secs rue de l'Eglise, de la Fontaine et de la Pourvoyère ER/383/C 140 000 Dissimulation
COURLON 6 DEMONGEOT Enfouissement rue du Paradis ER/347/C 130 000 Dissimulation
CURTIL SAINT SEINE 6 DEMONGEOT Enfouissement des réseaux secs Grande Rue ER/409/C 100 000 Dissimulation
CURTIL SAINT SEINE 6 DEMONGEOT Dissimulation des réseaux rue du Haut du Moulin ER/263/C 110 000 Dissimulation
DREE 6 DEMONGEOT Dissimulation des réseaux rue Basse et Ruelle d'Amont - 2ieme tranche ER/171/C 90 000 Dissimulation
ETAULES 6 DEMONGEOT Enfouissement des réseaux secs rue du Dieu de Pitié ER/337/C 70 000 Dissimulation
FLEUREY SUR OUCHE 6 DEMONGEOT Enfouissement des réseaux secs Grande Rue du Haut ER/345/C 85 000 Dissimulation
FLEUREY SUR OUCHE 6 DEMONGEOT Enfouissement des réseaux secs rue du Chateau ER/346/C 45 500 Dissimulation
FRENOIS 6 DEMONGEOT Enfouissement des réseaux secs Chemin du Moulin de la Roche ER/358/C 53 000 Dissimulation
MALAIN 6 DEMONGEOT Enfouissement réseaux secs  D104G et D104C ER/313/C 40 000 Dissimulation
MESSIGNY ET VANTOUX 6 DEMONGEOT Enfouissement des réseaux BT-FT-EP rue du Stade et rue de la Corvée du Pont ER/375/C 90 000 Dissimulation
MOLOY 6 DEMONGEOT Enfouissement rue des Boudrots, rue de la Commune et Chemin de la Montée (1ère tranche)ER/298/C 125 000 Dissimulation
MOLOY 6 DEMONGEOT Enfouissement rue des Boudrots, rue de la Commune et Chemin de la Montée (2ème tranche)ER/308/C 90 000 Dissimulation
PONCEY SUR L'IGNON 6 DEMONGEOT Enfouissement des réseaux secs rue Haute (face Eglise) ER/307/C 30 000 Dissimulation
PRALON 6 DEMONGEOT Enfouissement des réseaux secs rue du Tillot, rue du Moulin et rue des Vignes Hautes ER/395/C 70 000 Dissimulation
PRENOIS 6 DEMONGEOT Enfouissement rue du Puits de Bois, de Darois et rue du Bois des Prés ER/387/C 70 000 Dissimulation
SAINT MARTIN DU MONT 6 DEMONGEOT Enfouissement des réseaux secs au hameau de Bordes-Pillot ER/306/C 90 000 Dissimulation
SAINT MESMIN 6 DEMONGEOT Dissimulation résaux secs hameau Corcelotte ER/374/C 120 000 Dissimulation
SAINT MESMIN 6 DEMONGEOT Dissimulation des réseaux au hameau Fontette ER/205/C 250 000 Dissimulation
SALIVES 6 DEMONGEOT Dissimulation au hameau de Pregelan ER/221/C 120 000 Dissimulation
SAULX LE DUC 6 DEMONGEOT Dissimulation des réseaux BT-FT-EP rue de la Chapelle ER/378/C 90 000 Dissimulation
SAVIGNY LE SEC 6 DEMONGEOT Enfouissement des réseaux route de Norges ER/280/C 30 000 Dissimulation
SOMBERNON 6 DEMONGEOT Enfouissement des réseaux BT-FT-EP rue du FONTENY ER/364/C 32 000 Dissimulation
SOMBERNON 6 DEMONGEOT Dissimulation des réseaux secs rue Saint-Barbe ER/319/C 25 000 Dissimulation
TARSUL 6 DEMONGEOT Enfouissement des réseaux secs rue de la Forge ER/381/C 90 000 Dissimulation
TARSUL 6 DEMONGEOT Dissimulation des réseaux pour une partie du village ER/113/C 90 000 Dissimulation
ANCEY 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRenforcement sur poste CARABOEUF ER/365/C 28 000 Renforcement
AVOSNES 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRenforcement en T150 sur poste BERGERIE ER/379/C 12 000 Renforcement
BLAISY BAS 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRenforcement sur poste "MIMALE" ER/401/C 40 000 Renforcement
FLEUREY SUR OUCHE 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECrenforcement réseau BTA issu du poste "FUMET" ER/174/C 60 000 Renforcement
FLEUREY SUR OUCHE 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRenforcement en T70 sur poste "BARGES" et création poste PSSA ER/402/C 50 000 Renforcement
FLEUREY SUR OUCHE 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRenforcement du poste "LA VELOTTE" par création nouveau poste PSSB ER/281/C 50 000 Renforcement
LANTENAY 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRenforcement en T150 sur poste CURE ER/399/C 7 500 Renforcement
MALAIN 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRenforcement en T150 rue poste GARE ER/363/C 13 000 Renforcement
MALAIN 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRenforcement sur poste EGLISE ER/411/C 15 000 Renforcement
MOLOY 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRenforcement sur poste "MOLOY" ER/341/C 36 000 Renforcement
MONTOILLOT 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRenforcement du poste "MONTOILLOT" par mutation en T70 ER/380/C 35 000 Renforcement
SAINTE MARIE SUR OUCHE6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRenforcement aérien en T150 sur poste MALADIERE ER/350/C 55 000 Renforcement
SAULX LE DUC 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRenforcement de réseau sur postes SAULX LE DUC et FONTENILLE ER/394/C 25 000 Renforcement
SAUSSY 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRenforcement sur poste Village par création poste HTA/BT ER/408/C 50 000 Renforcement
TURCEY 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRenforcement du réseau aérien issu du poste "MAIRIE" ER/270/C 50 000 Renforcement
VAUX SAULES 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRenforcement du poste "VAUX-SAULES" ER/357/C 25 000 Renforcement
COURTIVRON 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRésorption de fils nus poste LES JUMENTS ER/371/C 95 000 Resorption fils nus
FLEUREY SUR OUCHE 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRésorption de fils nus poste "Colombier", rues du Colombier et de Morceuil ER/324/C 15 000 Resorption fils nus
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Programmation ER

Commune Clé Entreprise Affaire N° Affaire
Montant Elec 

(TTC)
Type d'affaire

LANTENAY 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRésoprtion de fils nus poste"GARE" ER/327/C 15 000 Resorption fils nus
LERY 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRésorption de fils nus poste "POMMIER" ER/326/C 25 000 Resorption fils nus
POISEUL LA GRANGE 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRésorption de fils nus poste VINCENTE ER/369/C 35 000 Resorption fils nus
POISEUL LA GRANGE 6 SPIE(VIGILEC)/TERELECRésorption de fils nus poste VALLEE ER/370/C 17 500 Resorption fils nus
SOMBERNON 6 DEMONGEOT Résorption de fils nus postes "CITE EDF" et "CHESNOIE" ER/330/C 40 000 Resorption fils nus

55 3 589 500
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Commune
Date de la 
demande

N° Affaire Intitulé affaire Montant affaire (HT)
Date

 OS Etude 
Date

 OS Travaux
Commentaires 

AGEY 20/12/2023 TB/456/C
Extension électrique rue de la Croix Molphey 

(BERRY)
10 876,80 € Dossier annulé

AVOSNES 20/08/2024 TB/459/C
Extension électrique au hameau de BARAIN 

(MENETRIER)
11 227,00 €

En attente validation 
du devis par le client

BARBIREY SUR OUCHE 30/08/2023 TB/448/C
Passage TV pompage Jaugey en TB 36KVA (com-

com)
chiffrage en cours

BLAISY BAS 28/09/2021 TB/395/C Extension du réseau chemin de la Charrière 15 707,50 €
En attente validation 

du devis par la commune

DREE 11/05/2023 TB/439/C
Passage TV Station de javellisations 

communautaire en TB
chiffrage en cours

FLEUREY SUR OUCHE 09/06/2023 TB/438/C Passage de TV STEP en TB (com-com) 46 576,60 € 30/07/2024 En attente livraison poste

FLEUREY SUR OUCHE 03/08/2023 TB/447/C
Extension BT pour passage TV en TJ station de 

pompage pour Agey (com-com)
17 407,00 € 30/07/2024 Etude en cours

FRANCHEVILLE 03/05/2023 TB/432/C
Extension électrique pour passage TV « pompage » 

en TB 36 kVA.
chiffrage en cours

MALAIN 27/11/2023 TB/455/C
Extension électrique rue du Four pour la parcelle de 

Monsieur LEDIEU
27 439,20 € Dossier annulé

PRENOIS 16/05/2023 TB/449/C Passage TV de la station d’épuration en TB chiffrage en cours

SAINT VICTOR SUR OUCHE 21/11/2023 TB/454/C Extension pour la parcelle de Monsieur RENAUD 15 007,10 € Dossier annulé

SALIVES 31/01/2024 TB/457/C
Extension électrique hameau de Larçon 

(SCHNEIDER)
37 162,40 € 24/06/2024 23/09/2024 Travaux en cours

SAULX LE DUC 03/12/2020 TB/384/C
Extension BT pour lotissement communal route de 

Poiseul
38 460,20 € Dossier annulé

VELARS SUR OUCHE 07/09/2023 TB/450/C Extension électrique Chemin du Creux de Suzon 23 648,80 € Dossier annulé

243 512,60 €

Travaux en cours Devis en attente de validation
Travaux terminés - à réceptionner

Mis à jour le 03/10/2024

Point sur les travaux d'extension de réseau CLE  : 6
Entreprise : SPIE CITYNETWORKS

Etude en cours Dosssiers annulés Travaux réceptionnés
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